

Denumirea operatorului	Localitate	Judet	Denumirea și obiectivul principal al investiției	Durata de execuție contractată	TOTAL	din care realizat până la sfârșitul anului pentru care se face raportarea	Planificat	Realizat	Bugetul de stat		Bugetul local		Credite		Surse proprii (cota de dezvoltare/modernizare)		Surse externe (la curs de schimb valutar lei/.....din data		Grant		Data începerii execuției	Data estimată a punerii în funcțiune	
									Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat			
									(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)			(mil lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanță: PT 1Gara,PT 5zona 3,PT 9,PT 10,PT 6V,PT Lic.lud.	12	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019
			Instalati de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2	12	40,00	11,09	40,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019
			Modernizare parc contoare	12	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019
			Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi	12	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019
			Proiectare instalatie fca de stins incendiu cu spuma aeromecanica	12	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019
			Dotatii	12	586,90	54,75	586,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019
2	Apoterm SA Nădlac	Nădlac	Arad	Achiz.sisteme de masura	12	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019
				Schimbator de caldura pentru apa calda de consum	12	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2019	31.12.2019
3	"COLTERM" SA TIMISOARA	Timisoara	TIMIS	Retehnologizare RTP	12	435,34	172,29	435,34	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,34	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	01.02.2019	31.12.2019
				Retehnologizare RTS	12	925,50	742,01	925,50	742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,50	742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	01.02.2019	31.12.2019
4	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA	Deva	HUNEDOARA																				
5	S.C. TERMICA BRAD S.A.	Brad	HUNEDOARA																				
6	TERMIFICARE S.A. PETROSANI*	Petrosani	HUNEDOARA																				
TOTAL V						36.295,74	238,13	36.294,84	238,13	0,00	0,00	33.624,00	0,00	0,00	0,00	2.670,84	238,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI Regiunea N-V																							
1	Termoficare Napoca s.a. Cluj-Napoca	Cluj-Napoca	CLUJ	Alimentare cu energie termica clienti noi		72,00	71,94	72,00	71,94			72,00	71,94									01.02.2019	30.12.2019
				Transformare puncte termice in centrale termice Zona Pata Marasti		295,00	296,50	295,00	296,50			189,00	190,28			106,00	106,23					01.02.2019	30.12.2019
				Eficientizarea sistemului centralizat de productie,transport si distributie agent termic - Reabilitare retele agent termic		1.282,44	1.419,73	1.282,44	1.419,73							1.282,44	1.419,73					01.02.2019	30.12.2019
				Reabilitarea retelei de apa fierbinte (RAF) - vane pentru camine		53,56	53,57	53,56	53,57							53,56	53,57					01.07.2019	30.12.2019
				Transformare puncte termice in centrale termice Zona Pata Marasti-Etapa a-II-a		98,00	98,77	98,00	98,77							98,00	98,77					01.02.2019	30.12.2019
				Modernizare/automatizare centrale termice: Inlocuire armături de închidere-montaj pe ramuri de distribuție		87,00	87,45	87,00	87,45							87,00	87,45					01.07.2019	30.12.2019
				Unitaje independente si dotari		373,00	374,37	373,00	374,37							373,00	374,37					01.02.2019	30.12.2019
2	PAULOWNIA GREENE	Huedin	CLUJ																				
3	TRANSGEX SA	Beius	BIHOR	Modul punct termic bloc str. Horia	3	78,86	78,86	78,86	78,86			78,86	78,86									5.04.2019	8.10.2019
				Modul punct termic bloc Samuil Vulcan	3	219,72	219,72	219,72	219,72			219,72	219,72									5.04.2019	8.10.2019
4	Termoficare Oradea SA	Mun. Oradea și Com. Sânmartin	BIHOR																				
TOTAL VI						2.559,58	2.700,91	2.556,58	2.697,91	0,00	0,00	556,58	557,79	0,00	0,00	2.000,00	2.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00		

Denumirea operatorului	Localitate	Judet	Denumirea și obiectivul principal al investiției	Durata de execuție contractată	TOTAL	din care realizat până la sfârșitul anului pentru care se face raportarea	Planificat	Realizat	Bugetul de stat		Bugetul local		Credite		Surse proprii (costa de dezvoltare/modernizare)		Surse externe (la curs de schimb valutar lei/.....din data)		Grant		Data începerii execuției	Data estimată a punerii în funcțiune	
									Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat			
									(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)			(mii lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
VII Regiunea Centru																							
1	S.C. EcoTerm S.A.	Făgăras	BRAȘOV																				
2	SPL.T BRAȘOV	Brașov	BRAȘOV	3	20,00	19,04	20,00	19,04	0,00	0,00	20,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2019	31.07.2019
			Investiție - Studiu fezabilitate – extindere rețea termică în vederea bransării Colegiului Național „Grigore Moisil”, la care se adaugă : ISC+taxe, etc	12	1.962,00	1.441,11	1.962,00	1.441,11	0,00	0,00	1.962,00	1.441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.07.2019	30.06.2020
			Investiție - Extindere rețea termică în vederea bransării Colegiului Național „Grigore Moisil”, dirigenție sanitar	12	22,00	15,88	22,00	15,88	0,00	0,00	22,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.07.2019	30.06.2020
			Studiu de fezabilitate - Investiție - Reabilitare/Deviere REȚEA DE TRANSPORT ZONA PIATA „DACIA”	4	25,00	24,99	25,00	24,99	0,00	0,00	25,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.09.2019	31.12.2019
			Investiție - Lucrari de interconectare Panouri solare în rețeaua de distribuție ASTRA SUD -DALI + PROIECT + EXECUTIE	5	533,00	134,49	533,00	134,49	0,00	0,00	533,00	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.09.2019	31.01.2020
			Studiu fezabilitate (reactualizare) - Investiție -TRONSON DE LEGATURA PCT 5 ASTRA -CT 3 ASTRA	1	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2019	30.06.2019
			Investiție -Tronson de legatura PCT 5 ASTRA -CT 3 ASTRA -PROIECT+EXECUTIE - la care se adauga : ISC+taxe etc	11	1.281,00	692,43	1.281,00	692,43	0,00	0,00	1.281,00	692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.08.2019	30.06.2020
			Investiție -tronson de legatura PCT 5 ASTRA -CT 3 ASTRA -dirigenție de sanitar	11	5,00	2,57	5,00	2,57	0,00	0,00	5,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.08.2019	30.06.2020
			Studiu de fezabilitate - Investiție- Extindere rețea termică în vederea bransării „ Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” sediul Calea București	1	25,00	24,99	25,00	24,99	0,00	0,00	25,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.12.2019	31.12.2019
			Studiu de fezabilitate - Investiție- Extindere rețea termică în vederea bransării „ Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” sediul „Spitalul TRACTORUL”	1	25,00	24,99	25,00	24,99	0,00	0,00	25,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.12.2019	31.12.2019
			DALI - Investiție - recompartimentare privind schimbarea destinației din PT 3 Tractorul în spații administrative (caserie, arhivă, magazii), ISC, taxe etc.	4	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.09.2019	31.12.2019
			Investiție - Execuție- Recompartimentare privind schimbarea destinației din PT 3 Tractorul în spații administrative (caserie, arhivă, magazii)	9	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.10.2019	30.06.2020
			Investiție - Recompartimentare privind schimbarea destinației din PT 3 Tractorul în spații administrative (caserie, arhivă, magazii), dirigenție de sanitar	9	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.10.2019	30.06.2020
			Stăție de dezudare duplex – 1 buc	4	40,00	39,26	40,00	39,26	0,00	0,00	40,00	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2019	30.09.2019
			Autoutilitara 2 buc	1	149,00	148,61	149,00	148,61	0,00	0,00	149,00	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2019	30.06.2019
			Stăție de dezudare triplex 1 buc	1	25,00	21,14	25,00	21,14	0,00	0,00	25,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.12.2019	31.12.2019

