

Anexa nr. 4

SITUAȚIA INVESTIȚIILOR ÎN INFRASTRUCTURA SACET - ANUL 2020

Nr.	Denumirea operatorului economic	Localitatea	Județul	Denumirea și obiectivul principal al investiției	Durata de execuție contractată (luni)	Valoarea investiției		Valoarea investiției aferentă anului pentru care se face raportarea												Data începerii execuției	Data estimată a punerii în funcțiune					
						TOTAL (mil lei)	din care realizat până la sfârșitul anului pentru care se face raportarea (mil lei)	TOTAL		Bugetul de stat		Bugetul local		Credite		Surse proprii (cota de dezvoltare/modernizare)		Surse externe (la curs de schimb valutar lei/..... din data				Grant				
								Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat			Planificat	Realizat			
																								(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Regiunea N-E																										
1	THERMOENERGY GROUP Bacău	BACĂU	BACĂU	Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - executie la cladirea administrativa		155,00	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
				Integrarea in noua instalatie de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MW. din str. Chimiei nr. 6 Bacau - servicii diagnoza, lucrari de integrare, asistenta tehnica pif, etc., din care: -servicii diagnoza compresor - 52.000 lei - pif si lucrari de integrare - 113.000 lei - asistenta tehnica pif - 10.000 lei -lucrari de transmisie date de la compresor la DLC - 25.000 lei	4	174,22	19,22	44,88	19,22	0,00	0,00	15,00	5,53	0,00	0,00	29,88	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2020	30.09.2020
				Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
				Modernizare protectii LEA 110 kV Bacau Sud , circuitul nr. 1 si circuitul nr. 2, inclusiv integrare in SCADA existent - executie		394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
				Sistem de control si regenerare automata la filtrul Na cationic - executie		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
				Instalarea de convertizoare de frecventa la statia de pompare a apei din panza freatica din CET Chimiei - proiectare executie		60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
				Automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizand convertizoare de frecventa la electropompele de apa de adaos nr. 1 si 2 din CET 1 Chimiei Bacau - proiectare si executie	4	83,30	79,97	83,30	79,97	0,00	0,00	83,30	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.09.2020	01.01.2021
				Revizie generala a compresorului de gaze si pompe ulei din unitatea de comprimare gaze ELT 321/900		333,20	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
				Racordarea la magistrala de transport gaze naturale Transgaz a sistemului de distributie inclus din incinta Thermoenergy Group SA din str. Chimiei nr. 6 Bacau		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
				Modernizare unitate de comprimare gaze ELTACON 321/900 pentru asigurarea si eficientizarea functionarii in noul regim de presiune gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 MWe administrat de Thermoenergy Group SA Bacau - Studiu de fezabilitate		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Reabilitarea retelorlor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacău - SF, doc. CU, doc cadastral, taxe, avize, acorduri, etc.	6	180,00	81,43	180,00	81,43	0,00	0,00	180,00	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.08.2020	01.02.2021				
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - actualizare SF		85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic "Ion Ghica" - SF, taxe, avize, acorduri, etc.	1	5,00	0,73	5,00	0,73	0,00	0,00	5,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.04.2020	01.04.2020				
Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumofiziologie Bacău - SF, doc. CU, doc cadastral, taxe, avize, acorduri, etc.		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau - DALI. Documentatie CU, taxe, avize, acorduri, etc.	1	25,00	12,17	25,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.12.2020	01.01.2021				
2	S.C. MODERN CALOR S.A.	BOTOȘANI	BOTOȘANI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	VEOLIA ENERGIE	IAȘI	IAȘI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	SERVICIUL COMUNALE RĂDĂUȚI	RĂDĂUȚI	SUCEAVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	MUNICIPIUL VATRA DORNEI	VATRA DORNEI	SUCEAVA	REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI	24	27.198,00	26.894,00	2.696,00	2.696,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.11.2018	02.11.2020			
6	THERMONET	SUCEAVA	SUCEAVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.	BĂRLAD	VASLUI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	GOSCOM VASLUI	VASLUI	VASLUI	Contor apa calda-set racord	1	2,44	2,44	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Termosat	1	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL I						28.948,66	27.090,35	4.237,43	2.892,35	2.035,00	2.035,00	383,51	167,66	661,00	661,00	744,72	16,53	413,20	0,00	0,00	0,00					

Denumirea operatorului economic	Localitatea	Județul	Denumirea și obiectivul principal al investiției	Durata de execuție contractată	TOTAL	planificat până la sfârșitul anului pentru care se face raportarea	Planificat	Realizat	Bugetul de stat		Bugetul local		Credite		Surse proprii (cota de dezvoltare/modernizare)		Surse externe (la curs de schimb valutar lei/..... din data		Grant		Data începerii execuției	Data estimată a punerii în funcțiune						
									Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat								
									(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)			(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
II Regiunea S-E																												
1	RAM Buzau	BUZAU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	Termo Prest Pon S.R.L. Nehoiu	NEHOIU	BUZAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	R.A.D.E.T. Constanța	CONSTANȚA	CONSTANȚA	* Eficientizare puncte termice aflate în exploatarea R.A.D.E.T. Constanța* (Proiect 237/2004 actualizat prin proiect 481/2013 "Actualizare Studiu de fezabilitate privind eficientizarea punctelor termice aflate în exploatarea R.A.D.E.T. Constanța,aprobat prin HCLM 391/2004)	204	108.163,78	42.163,84	75,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2005	2022				
				* Reabilitare rețele termice secundare* (Proiect 12509/2005 actualizat prin Proiect 529/2013,aprobat prin H.C.L.M. 501/2006 (conducte preizolate)	204	526.319,59	17.167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2006	2023	
				* Reabilitare construcții puncte termice aflate în exploatarea R.A.D.E.T. Constanța* (Proiect 304/2005 actualizat prin Proiect 482/2013), aprobat prin HCLM 214/2006)	192	42.384,16	5.296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2006	2022
				Înlocuirea schimbătoarelor de căldură pentru încălzire și apă caldă de consum cu module termice de încălzire în 134 puncte termice aflate în exploatarea R.A.D.E.T. Constanța (Proiect 457/2011), aprobat prin HCLM 230 / 2012- S-a propus realizarea investiției în 83 P.T.(19612,74 lei în 3 ani)	60	31.663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	2022
				Alte dotări (contoare energie termică, schimbătoare de căldură, echipament IT)	36	0,00	1.162,98	150,00	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	2020
				Reabilitare rețele termice secundare conform Programului de Revizii și Reparații aprobat anual - (reparații capitale în sistem clasice)	120 (2011-2020)	0,00	4.919,68	899,08	799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,08	799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2011	2020
4	INTERVENȚII TERMICE	INTERVENȚII TERMICE	INTERVENȚII TERMICE	INTERVENȚII TERMICE	12	0,00	0,00	875,92	852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,92	852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	2020				
4	TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI	NĂVODARI	CONSTANȚA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	UTILITAȚI PUBLICE CERNAVODĂ SRL	CERNAVODĂ	CONSTANȚA	REABILITARE REȚELE TERMICE - Obiect PT2 - str. 24 Iamarie și str. M. Eminescu	4	551,59	508,77	523,83	508,77	0,00	0,00	523,83	508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.11.2019	16.12.2020				
				REABILITARE REȚEA TERMICA PT13 - BL K2 CERNAVODA - Lucrari de interventie in regim de urgenta	1	37,24	32,03	37,24	32,03	0,00	0,00	37,24	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.12.2020	05.04.2021		
6	S. C. GOLDTERM MANGALIA S.A.	MANGALIA	CONSTANȚA	Bransament și contorizare pentru fidelizare și atragere de noi clienți	12	318,00	256,00	318,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020			
				Modernizare cladire centrale termice (hidroizolare, finisaje interioare și exterioare) CT17 și PT3	3	170,00	167,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.11.2019	11.02.2020	
				Modernizare cladire centrale termice (hidroizolare, finisaje interioare și exterioare) CT10 și CT14	2	210,00	205,00	210,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.10.2020	17.12.2020	
				Alte dotari centrale termice-vase expansiune, pompe	12	179,00	109,00	179,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020
				Modernizare CT12 prin înlocuire 1 buc. Cazan din oțel, apă caldă,putere 1700kw	12	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020
7	S.C. CALORGAL S.A.	GALAȚI	GALAȚI		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
8	S.C. ENERGO TERM S.A.	TULCEA	TULCEA		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
9	S.C. D.U.S.P.I. SERV PANCIU S.R.L.	PANCIU	VRANCEA		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
10	S.C. ENET S.A.	FOCȘANI	VRANCEA	Ansamblu transmisiere date online între punctele termice și dispecerat ENET	48	865,71	299,14	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.11.2017	01.11.2021				
TOTAL II						710.926,02	72.349,83	3.594,06	3.145,58	0,00	0,00	561,06	540,90	0,00	0,00	3.033,00	2.604,78	0,00	0,00	0,00	0,00							

Denumirea operatorului economic	Localitatea	Judetul	Denumirea și obiectivul principal al investiției	Durata de executie contractată (luni)	TOTAL (mil lei)	Valoarea realizată până la sfârșitul anului pentru care se face raportarea (mil lei)	Planificat (mil lei)	Realizat (mil lei)	Bugetul de stat		Bugetul local		Credite		Surse proprii (cota de dezvoltare/modernizare)		Surse externe (la curs de schimb valutar în lei) (din data ..)		Grant		Data începerii execuției	Data estimată a punerii în funcțiune					
									Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat							
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
III Regiunea S																											
1	TERMO CALOR CONFORT SA	PIESTI	ARGES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	TERMO CALOR CONFORT SA	MARACINENI	ARGES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	D.G.C.L. LEHLIU - GARĂ	LEHLIU - GARĂ	CĂLĂRAȘI	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	S.P.C.T.A.E.L. CĂLĂRAȘI	CĂLĂRAȘI	CĂLĂRAȘI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	UZINA TERMoeLECTRICĂ PRODUCTION GIURGIU SA	GIURGIU	GIURGIU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL	PLOIESTI	PRAHOVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL III					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IV Regiunea S-V																											
1	SC TERMO CRAIOVA SRL	CRAIOVA	DOLJ	Reabilitare rețele termice secundare	5	171,07	889,75	889,75	889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,75	889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2020	01.10.2020				
				Reîntregire instalații de recirculare apă caldă de consum	5	47,45	47,45	47,45	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2020	01.10.2020				
				Contorizare la nivel de imobil – achiziție contoare dotate cu sisteme de citire și transmitere la distanță a informațiilor furnizate - 484 bucați	10	2.597,87	2.597,87	2.597,87	2.597,87	0,00	0,00	2.597,87	2.597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.09.2020	01.02.2021				
				*Modernizare sistem centralizat de distribuție al energiei termice la consumatorii finali din Municipiul Craiova, inclusiv dispecerizare - 2 puncte termice(în măsura asigurării cofinanțării)	-	26.015,33	0,00	26.015,33	0,00	18.210,73	0,00	7.804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	31.11.2020				
				*Modernizare 5 puncte termice urbane din Municipiul Craiova, inclusiv dispecerizare (în măsura asigurării cofinanțării)	-	8.520,93	0,00	8.520,93	0,00	5.964,65	0,00	2.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	31.11.2020				
				Contorizare la nivel de imobil – achiziție contoare dotate cu sisteme de citire și transmitere la distanță a informațiilor furnizate - 484 bucați	10	2.597,87	2.597,87	2.700,00	0,00	1.890,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	31.11.2020				
2	SC UATAA MOTRU SA	MOTRU	GORJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	S.P.A.E.T. DROBETA	DR.TR SEVERIN	MEHEDINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	SOCIETATEA CET GOVORA S.A.	RĂMNICU VĂLCEA	VĂLCEA	Amplasare panouri solare 20 buc, CT Copacelu	1	70,00	113,60	70,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.10.2020	31.10.2020			
				Deviere / alimentare cu teava preizolata canal termic alimentare licee PT 38	2	120,00	201,50	120,00	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.09.2020	31.10.2020			
				Întregire mel rețea apă fierbinte 2 x 150 m, DN200 b-dul Dem Rădulescu, sc ar 9 - PT 3, PT5, PT5bis.	12	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020		
				Alimentare cu apă fierbinte (teava preizolată – 2 x 100 ml punct termic Materiasat din PT26.	12	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020		
				Extindere/alimentare cu apă fierbinte minipuncte termice pentru noi consumatori pe b-dul Dem Rădulescu, cu teavă preizolată	12	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	
				Extindere/alimentare cu apă fierbinte consumator nou Inspectoratul de Stat in Constructii	12	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	
		BAILE OLĂNEȘTI	VĂLCEA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		CĂLIMĂNEȘTI	VĂLCEA	Alimentare cu agent termic primar / distributie cu teava preizolata Casa de cultura Florin Zamfirescu si Centrul Multifunctional	3	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.08.2020	31.10.2020		
5	REIMAR CONSTRUCT S.R.L.	HOREZU	VĂLCEA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL IV						40.785,52	6.448,04	41.606,33	3.850,17	26.065,38	0,00	13.768,75	2.597,87	0,00	0,00	1.772,20	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00						
V Regiunea V																											
1	S.C. CET HIDROCARBURI S.A. ARAD	ARAD	ARAD	Modernizare instalatii de pompare termoficare primara cu convertizoare de frecventa	12	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020			
				Instalatie fixa de stins incendiu pentru rezervoare pacura	12	50,00	6,50	50,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020		
				Implementare program informatic gestiune stocuri	12	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020		
				Modernizare sistem teletransmisie prin comanda dela distanta: PT 1Gara,PT 5zora 3,PT 9,PT 10,PT 6V,PT Lac,Ind.	12	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	
				Instalati de hidrofior in punctele termice PT 3V, PT Passu, PT 2	12	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	
				Modernizare pure contoare	12	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	
				Instalare Sistem Supraveghere Video la Baza Sportivă	2	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2020	01.08.2020	
				Instalare Sistem Antiefracție la Baza Sportivă	2	3,97	3,97	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2020	01.08.2020	
				Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi	12	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	
				Proiectare instalatie fixa de stins incendiu cu spuma aeromecanica	12	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	
				Dotatii	12	553,33	178,74	553,33	178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,33	178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020
2	S.C. APOFORM NĂDLAC S.A.	NĂDLAC	ARAD	Achiz sisteme de masura	7	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2020	31.12.2020		
				Schiminator de caldura pentru apa calda de consum	7	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2020	31.12.2020	
				Grup de pompare apa geotermală pentru perioada de vara	7	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2020	31.12.2020	
3	S.C. COLTERM S.A. TIMIȘOARA	TIMIȘOARA	TIMIȘ	Retehnologizare RTP	12	1.740,00	2.974,75	1.740,00	2.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	2.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020	
				Retehnologizare RTS	12	2.818,67	227,50	2.818,67	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,67	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.12.2020
4	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.- SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA	DEVA	HUNEDOARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		BRAD	HUNEDOARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
TOTAL V						5.976,17	3.395,66	5																			

Denumirea operatorului economic	Localitatea	Judetul	Denumirea și obiectivul principal al investiției	Durata de execuție contractată	TOTAL	suma care realizat până la sfârșitul anului pentru care se face raportarea	Planificat	Realizat	Bugetul de stat		Bugetul local		Credite		Surse proprii (cota de dezvoltare/modernizare)		Surse externe (la curs de schimb valutar /......./ lei /......./ din data		Grant		Data începerii execuției	Data estimată a punerii în funcțiune		
									Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat				
									(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)			(mii lei)	(mii lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Modernizare cladire si instalatii la PT 710 (PT+ Execuție)		15,11	0,00	15,11	15,11	0,00	0,00	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare (Actualizare DG+PT+Execuție)		1.554,98	0,00	1.554,98	0,00	0,00	0,00	1.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Reparatii capitale la acoperiș 48 de puncte termice (PT + Execuție)		4.076,00	0,00	500,00	455,82	0,00	0,00	500,00	455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a III-a - Racord la PT 496, situat pe Alcaea		400,00	0,00	400,00	403,90	0,00	0,00	400,00	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Aurel Lazar și Andrei Șaguna (PT + execuție)		4.673,20	0,00	4.673,20	506,31	0,00	0,00	4.673,20	506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (PT + execuție)		185,65	0,00	185,65	159,85	0,00	0,00	185,65	159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Racordare la SACET imobil tip condominiu situat pe str. Jean Calvin nr. 2A (PT + execuție)		201,64	0,00	201,64	174,92	0,00	0,00	201,64	174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor (PT+Execuție)		230,54	0,00	230,54	96,02	0,00	0,00	230,54	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Extindere rețea termică primară si montare module termice pentru dezvoltarea imobiliară pe str. Grigore Moșiș și str. Romulus Guga		822,77	0,00	822,77	586,47	0,00	0,00	822,77	586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200 mc/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare		90,00	0,00	90,00	24,72	0,00	0,00	90,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Modernizare racord PT 516 str. Oneștilor și transformare PT 516 în module termice pt. fiecare imobil		3,50	0,00	3,50	3,46	0,00	0,00	3,50	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Reabilitare racord termic primar la PT 308		0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Reabilitare rețele termice secundare amplasate pe str. Caraiman și Lacramioarelor aferente PT 128		1,45	0,00	1,45	1,43	0,00	0,00	1,45	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare PT 136		2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Reparatii capitale la acoperiș 20 puncte termice (PT 124)		30,34	0,00	30,34	30,33	0,00	0,00	30,34	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Sistem SCADA pentru monitorizare și automatizare a 125 puncte termice		3,48	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizare racord termic primar pentru imobilul de locuințe colective P+1E+D+P+6E în trepte de pe str. Apateului nr. 4A		7,48	0,00	7,48	2,32	0,00	0,00	7,48	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Alimentare cu energie termică blocuri ANL str. Balogh Istvan		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Modernizarea rețelei termice de distribuție, a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a PT 119		0,03	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Modernizarea rețelei termice de distribuție, a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a PT 875		0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Modernizare și extindere rețea termică primară Thurzo Sandor (PT+Execuție)		200,00	0,00	200,00	4,72	0,00	0,00	200,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Extindere rețea termică de transport pe str. Sf. Apostol Andrei nr. 24B (PT + execuție)		50,00	0,00	50,00	7,20	0,00	0,00	50,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizarea punctului de racordare a viitorilor consumatori la magistrala Magistrala 7 în zona Poarta 2 CET (PT+Execuție)		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			TOTAL VI		63.994,43	29.035,03	24.654,27	15.004,97	0,00	0,00	22.649,34	12.872,10	0,00	0,00	2.004,93	2.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00				

Denumirea operatorului economic	Localitatea	Județul	Denumirea și obiectivul principal al investiției	Durata de execuție contractată	TOTAL	Planificat	Realizat	Bugetul de stat		Bugetul local		Credite		Surse proprii (cota de dezvoltare/modernizare)		Surse externe (la curs de schimb valutar /lei/.....din data		Grant		Data începerii execuției	Data estimată a punerii în funcțiune					
								Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat							
								(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)	(mil lei)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
VII																										
Regiunea Centru																										
1	SPAET FĂGĂRAȘ	FĂGĂRAȘ	BRAȘOV	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
2	SPLT BRAȘOV	BRAȘOV	BRAȘOV	INVESTITIE – Extindere retea termica in vederea bransarii Colegiului National „Grigore Moisil” execuție , dirigenție santier, taxe, etc – rest cfr 2019	14	475,00	471,99	475,00	471,99	0,00	0,00	475,00	471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.07.2019	31.08.2020			
				INVESTITIE - TRONSON DE LEGATURA PCT 5 ASTRA -CT 3 ASTRA –EXECUTIE , execuție , dirigenție santier, taxe, etc - rest cfr 2019	17	474,00	473,14	474,00	473,14	0,00	0,00	474,00	473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.07.2019	27.11.2020	
				INVESTITIE – Reconstruirea privind schimbarea destinației din PT 3 Tractorul in spații administrative (casierie, arhiva, magazii), execuție , dirigenție santier, taxe, etc - rest cfr 2019	23	544,00	490,74	544,00	490,74	0,00	0,00	544,00	490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.09.2019	31.07.2021	
				INVESTITIE - lucrări de interconectare Panouri solare la rețeaua de distribuție ASTRA SUD – execuție, alte, taxe, etc – rest cfr 2019	10	341,00	340,31	341,00	340,31	0,00	0,00	341,00	340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.09.2019	15.06.2020	
				INVESTITIE – reabilitare /deviere retea de transport zona piata DACIA – proiect (toata documentatia ptr autorizare, ridicare topo, proiect tehnic, etc) si execuție la care se adauga dirigenție de santier+isc+taxe, etc	7	3.494,00	3.489,21	3.494,00	3.489,21	0,00	0,00	3.494,00	3.489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.05.2020	21.12.2020
				INVESTITIE - STUDIU DE FEZABILITATE – Realizare bransament in zona Tractorul a Colegiului Mircea Cristea	2	48,00	47,60	48,00	47,60	0,00	0,00	48,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.05.2020	06.07.2020
				INVESTITIE – Realizare bransament in zona Tractorul a Colegiului Mircea Cristea – Proiect si execuție , la care se adauga dirigenție de santier +isc+ taxe, etc	10	3.997,00	2.875,98	3.997,00	2.875,98	0,00	0,00	3.997,00	2.875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.09.2020	30.06.2021
				STUDIU DE FEZABILITATE -reabilitare retea termica de transport si distributie – zona Florilor	3	55,00	54,62	55,00	54,62	0,00	0,00	55,00	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.06.2020	09.09.2020
				STUDIU DE FEZABILITATE -extindere retea ELECTRICA in vederea bransarii la Pompe Termoficare	1	25,00	23,80	25,00	23,80	0,00	0,00	25,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.10.2020	03.11.2020
					Statie de decluzare duplex – 1 buc. ans	3	55,00	54,25	55,00	54,25	0,00	0,00	55,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.05.2020	18.08.2020

Denumirea operatorului economic	Localitatea	Județul	Denumirea și obiectivul principal al investiției	Durata de execuție contractată	TOTAL	realizat până la sfârșitul anului pentru care se face raportarea	Planificat	Realizat	Bugetul de stat		Bugetul local		Credite		Surse proprii (cota de dezvoltare/modernizare)		Surse externe (la curs de schimb valutar în euro din data ...)		Grant		Data începerii execuției	Data estimată a punerii în funcțiune			
									Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat					
									(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)			(mii lei)	(mii lei)	(mii lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
3	S.C. GOSCOM S.A.	MIERCUREA CIUC	HARGHITA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
4	SC URBANA SA	ODORHEIU SECUIESC	HARGHITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	URBANA SA	SIBIU		Reparație capitala cazan CMI	6	40,00	27,00	40,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2020	31.01.2021	
	SPAET ÎNTORSURA BUZĂULUI	NTORSURA BUZĂULUI	COVASNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	SPLT GHEORGHIENI	GHEORGHIENI	HARGHITA	ACHIZIȚII MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE	12	535,67	531,40	535,67	531,41			250,70	250,70			284,97	280,71								
				ACHIZIȚII ȘI ÎNNOIRE A SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE DIN CENTRALA TERMICĂ CIMITIRULUI 10	12	16,00	15,39	16,00	15,39							16,00	15,39								
				ACHIZIȚII SISTEM DE SUPRAVEGHERE LA SEDUL DIN CART FLORILOR	12	20,00	13,99	20,00	13,99							20,00	13,99								
				ACHIZIȚIE ECHIPAMENT DE PROTECȚIE COSTUM ANTICALORIC	12	10,00	9,43	10,00	9,34							10,00	9,34								
				SOFT PT CTITIRE CONTOARE TERMICE	12	39,10	22,09	39,10	11,09							39,10	11,09								
				ACHIZIȚIE MODUL SOFT ȘI RECEPTOR RADIO	12	11,00	0,00	11,00	0,00							11,00	0,00								
				ACHIZIȚIE MODUL NOU ȘI ACTUALIZARE SITE WWW.SPLT.RO	12	20,00	5,88	20,00	5,88							20,00	5,88								
				ACHIZIȚIE MODULE NOI ȘI ACTUALIZARE A MODULELOR EXISTENTE A SOFTULUI DE FACTURARE	12	87,00	93,87	87,00	93,87							87,00	93,87								
				REPARAȚII CENTRALE TERMICE	12	280,00	190,54	280,00	190,54							280,00	190,54								
				REABILITAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, INSTALAȚII SANITARE ALE CENTRALELOR TERMICE	12	64,00	22,37	64,00	22,37							64,00	22,37								
				LUCRARI DE AUTOMATIZARE CAZANE 3000 KW SI ARZATOR SGB 450	12	1.004,00	998,03	1.004,00	998,03							430,54	424,57								
8	URBAN-LOCATO SRL	SFÂNTU GHEORGHE	COVASNA	Reabilitare centrala termica Romulus Cioflec	1	52,10	52,10	52,10	52,10	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTAL VII					11.686,87	10.303,73	11.686,87	10.292,65	0,00	0,00	9.810,80	8.624,44	0,00	0,00	1.289,61	1.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
VIII	Reviunea Bucuresti/Ilfov																								
	COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA	BUCUREȘTI	BUCUREȘTI	Modernizare rețele termice secundare (canal distanta aprox. 25.00 Km) aferente punctelor termice care deservesc consumatorii casnici		95.004,00		100,00							100,00										
				Modernizare rețele termice (canal distanta aprox.8,00 Km) aferente centralelor termice de cvartal		30.401,28		595,42							595,42										
				Eficientizare funcționare module termice din ansamblul Jiului Pajura și D Chibot		1.000,69		100,07							100,07										
				Eficientizarea funcționării punctelor termice din zonele Berceci Giurgiu și Berceci Obteni		5.295,94	74,91	329,59	74,91						329,59	74,91									
				Optimizarea funcționării punctelor termice care deservesc consumatorii casnici		383,41		38,34							38,34										
				Optimizarea funcționării modulelor termice care deservesc consumatorii casnici		356,27		25,63							25,63										
				Alimentarea cu energie termică a ansamblului sportiv Rapid		713,23	239,86	713,23	239,86						713,23	239,86									
				8.1. Proiectare și execuție tubulatură de evacuare gaze de ardere din coșul de fum, în vederea eliminării condensului, din coșul de fum aferent CT Turturele	6 luni din care 2 luni servicii proiectare	710,00	574,27	710,00	574,27						710,00	574,27							12.06.2020	01.12.2020	
				8.2. Servicii revizuire și reglare a instalațiilor aferente cazanelor din CT Turturele																					
				Expertizare și consolidare camine de termoficare P5A, C2MB, Releului		240,72		240,72							240,72										
				Adoptarea cogenerării pentru centrala termică de zona Casa Presei		52.175,56		52.175,56							52.175,56										
				Racorizarea la energie termică a blocului M55 - PT 3 Străpungere Marasesti		50,00		50,00							50,00										
				Montarea a două centrale termice murale la sediul CMTEB-SIRT	7 săptămâni și 3 zile	178,38		178,38							178,38								01.02.2021	09.05.2021	
				Modernizare Centrala Termică CT Caporal Bălan	12luni din care 4 luni proiectare	2.689,93		2.643,85							2.643,85								05.08.2019	16.08.2021	
				Eficientizarea alimentării cu energie termică a consumatorilor arondați la CT 13 București Noi	12 luni și 14 zile	2.532,09		1.466,69							1.466,69								25.05.2018	9 zile de la re	
				CAMERA PORTABILA TERMOVIZIUNE		22,00	17,00	22,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.11.2019	10.01.2020	
				MODERNIZARE REȚEA TERMICĂ SACȘI - OTOPENI		400,00	368,75	400,00	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.09.2020	10.12.2020	
				REȚEA EXTERIOARĂ DE RECIRCULAT ȘI PRODUCERE ACC CT7 OTOPENI		200,00	176,93	200,00	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02.12.2019	10.12.2020
				Hubgrads-imbunatire eficienta energetica OTP - IN CURS		620,00	246,84	276,00	246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.08.2020	31.08.2021
						192.973,49	1.698,56	60.265,48	1.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.265,48	1.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL VIII					1.055.291,15	150.321,19	152.020,61	40.279,93	28.100,38	2.035,00	47.230,46	24.802,87	661,00	661,00	75.029,11	12.195,44	413,20	0,00	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL					11.686,87	10.303,73	11.686,87	10.292,65	0,00	0,00	9.810,80	8.624,44	0,00	0,00	1.289,61	1.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00				