



## Notă de prezentare

### **a proiectului de ordin privind *Procedura privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari***

ANRE supune dezbaterii publice proiectul de aprobare a *Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor de distribuție concesionari*.

Elaborarea prezentei proceduri a fost necesară pentru stabilirea criteriilor care trebuie avute în vedere de operatorii de distribuție concesionari la elaborarea programelor de investiții și a criteriilor utilizate de ANRE în procesul de analiză și aprobare a acestor programe, respectiv de recunoaștere în tarifele de distribuție a energiei electrice a investițiilor realizate de operatorii de distribuție concesionari.

Procedura stabilește o serie de reguli pentru corecta adecvare a programelor anuale de investiții propuse de către operatorii de distribuție concesionari, în raport cu prevederile legislației și ale cadrului de reglementare în vigoare.

Procedura prevede:

- Criteriile pentru elaborarea planurilor de investiții de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari;
- Criteriile aplicate de ANRE pentru aprobarea planurilor de investiții propuse de operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari;
- Criteriile aplicate de ANRE pentru recunoașterea în tarifele de distribuție a energiei electrice a investițiilor realizate de operatorii de distribuție.

Principalele prevederi incluse în această procedură sunt următoarele:

- Programul anual de investiții transmis ANRE la data de 15 ianuarie trebuie să fie însoțit de un memoriu care să prezinte concret, valoric, efectele estimate a fi obținute de către operatorul de distribuție concesionar în urma realizării investițiilor cuprinse în program, respectiv parametrii de calitate a serviciului de distribuție care se îmbunătățesc și/sau cu cât se reduce consumul propriu tehnologic și/sau care este valoarea cu care se diminuează costurile de operare și mentenanță.
- Pentru fiecare lucrare de investiție se stabilesc obiectivele specifice corespunzător beneficiilor urmărite și se determină/cuantifică valorile indicatorilor care sunt monitorizați ex-ante și ex-post pentru fiecare obiectiv urmărit, conform anexei la procedură.

- Investițiile directe în mijloace fixe aparținând rețelelor electrice de distribuție trebuie să reprezinte minim 80 % din valoarea totală a programului anual de investiții.
- 10% din valoarea investițiilor în rețelele electrice trebuie să reprezinte lucrări de electrificare a localităților și de extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice. În această categorie se include și valoarea cotei din contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de electrificare a localităților și de extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice suportată de operatorul de distribuție în cazul coparticipării la finanțare împreună cu autoritățile administrației publice, precum și valoarea cotei din contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de realizarea a rețelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuințe, restituită de către operatorul de distribuție, dezvoltatorilor. Valoarea prognozată inițial pentru această categorie de lucrări poate fi depășită cu informarea prealabilă a ANRE.
- 10% din valoarea investițiilor în rețelele electrice trebuie să reprezinte lucrări de întărire a rețelelor de distribuție a energiei electrice necesare pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor utilizatorilor existenți. Se include în această valoare și valoarea aferentă lucrărilor de modificare a instalației de racordare, deținută de operatorul de distribuție, în situația aprobării, pentru un loc de consum a unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea aprobată pentru locul de consum respectiv. Valoarea prognozată inițial pentru această categorie de lucrări poate fi depășită cu informarea prealabilă a ANRE.
- Cheltuielile de mentenanță aferente înlocuirii unor părți componente ale mijloacelor fixe care au ca rezultat îmbunătățirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate, incluse în valoarea investițiilor în rețelele electrice, reprezintă cel mult 10% din valoarea totală aprobată a programului de investiții, fără să depășească valoarea aprobată de autoritate pentru anul respectiv. Aceste cheltuieli se includ în programul anual de investiții numai dacă reprezintă minim 50 % din valoarea respectivelor mijloace fixe, astfel încât să se obțină o îmbunătățire substanțială a parametrilor tehnici ai acestora.
- Numărul grupurilor de măsurare înlocuite în decursul unui an nu poate să depășească 10 % din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licență la sfârșitul anului anterior celui pentru care se întocmește programul de investiții.
- Valoarea investițiilor în echipamente de lucru (dotări, utilaje independente, echipamente pentru asigurarea securității muncii, calculatoare, echipamente hardware și software, autovehicule, etc.) nu poate să depășească 10 % din valoarea totală a programului anual de investiții, aprobată de ANRE la începutul perioadei de reglementare pentru anul respectiv.

- Numărul autovehiculelor inclusiv autoutilitare și autospeciale achiziționate în decursul unui an nu poate să depășească 10 % din numărul celor aflate în folosință la sfârșitul anului anterior celui pentru care se întocmește programul de investiții.
- Durata de realizare a investițiilor nu poate fi mai mare de 3 ani. În situația în care durata de realizare a investiției depășește 3 ani, ANRE recunoaște ca valoare totală a investiției realizate numai valoarea aferentă punerilor în funcțiune din primii 3 ani.
- În programul anual de investiții transmis către ANRE la data de 15 ianuarie, pentru minim 90% dintre obiectivele privind lucrările în rețeaua electrică de distribuție, sunt întocmite cel puțin temele de proiectare / studiile de fezabilitate.
- La data de 1 octombrie a fiecărui an operatorii de distribuție concesionari pot modifica componența programului de investiții pentru anul în curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv, în limita a 10% din numărul de obiective din programul transmis la 15 ianuarie și aprobat de ANRE.
- În programul anual de investiții transmis către ANRE la data de 01 octombrie nu se includ obiective privind lucrările în rețeaua electrică de distribuție pentru care nu s-a întocmit proiectul tehnic de execuție.
- Nerespectarea criteriilor prevăzute în procedură referitoare la elaborarea programelor anuale de investiții, precum și a prevederilor art. 43, art. 45, art. 46, art. 50, art. 52, art. 57 alin. (1), (2), (4) și (7), art. 58, art. 59 alin. (1), art. 61<sup>1</sup> alin. (2) din *Metodologie* dă dreptul ANRE să nu aprobe programele anuale de investiții.
- Necorelarea programelor de investiții cu studiile de perspectivă actualizate, programele de dezvoltare optimă a rețelelor și de modernizare a instalațiilor, precum și cu programul de reducere a consumului propriu tehnologic și planul de calitate privind îmbunătățirea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție a energiei electrice, dă dreptul ANRE să nu aprobe programele anuale de investiții propuse de operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari.
- Pentru primele opt luni ale fiecărui an, gradul de realizare a investițiilor cuprinse în programul de investiții transmis la 15 ianuarie și aprobat trebuie să fie de cel puțin 60%. Neîndeplinirea acestei condiții dă dreptul ANRE să efectueze în anul respectiv corecții de amortizare și rentabilitate aferente investițiilor nerealizate.
- Nerespectarea prevederilor din procedură , precum și a prevederilor art. 55, art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (5), art. 61, art. 64 alin. (1), art. 65 din *Metodologie*, dă dreptul ANRE să nu recunoască investiții realizate din programele anuale de investiții ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari.
- În situația în care durata de realizare a investiției depășește 3 ani, ANRE recunoaște ca valoare totală a investiției realizate numai valoarea aferentă punerilor în funcțiune din primii 3 ani.

- În situația în care valoarea realizată a unei investiții aprobate anterior de ANRE depășește cu mai mult de 10 % valoarea aprobată a acesteia, ANRE recunoaște în BAR maximum 110% din valoarea investiției aprobate, pe baza documentelor justificative furnizate de operatorul de distribuție concesionar.
- În cazul în care din analiza realizată ex-post privind eficiența tehnico-economică a investițiilor se constată un grad de eficiență a investițiilor realizate sub 80% din eficiența prognozată a acestora, ANRE are dreptul să reducă valoarea RRR pentru obiectivele de investiții respective, cu 3 puncte procentuale.

Observațiile se vor transmite pe adresa de email [sred@anre.ro](mailto:sred@anre.ro).

Termenul pentru primirea observațiilor este data de 24.09.2015, inclusiv.