Proiect de ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3), ale art. 37 alin. (1) litera b), ale art. 38 alin. (3), ale 45 alin. (1) litera c), ale art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin (3), ale art. 79 alin (3) și ale art. 93 punctul 42 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin
Art. 1. – Se aprobă Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 21 septembrie 2018, cu completările și modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 50 se abrogă.
2. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 59 Obiectivele de investiţii complexe, care se derulează pe o perioadă mai mare de un an, se includ etapizat în valoarea BAR, în măsura în care mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societăţii şi se înregistrează în contabilitate amortizarea aferentă acestora. Valoarea anuală a mijloacelor fixe cuprinse în BAR este justificată la ANRE în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile”.
3. Titlul capitolului 5.9 se modifică și va avea următorul cuprins:
“5.9 Tratarea intrărilor în BAR”
4. Articolul 62 se abrogă.
5. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 63. (1) Valoarea unei intrări în BAR include, după caz, cheltuielile efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe pentru reconstruirea, modernizarea, retehnologizarea și înlocuirea celor existente, în conformitate cu legislația contabilă aplicabilă și se justifică în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile”.
(2) Nu se includ în valoarea intrărilor în BAR dobânzile, comisioanele bancare și diferențele de curs valutar aferente creditelor furnizor pentru finanțarea imobilizărilor corporale și necorporale puse în funcțiune.”.
6. La articolul 64 alineatele (2), (3), (4), (5) și (6), se abrogă.
7. Articolul 65 se abrogă.
8. Articolul 66 se abrogă.
9. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 67 ANRE are dreptul de a elimina din BAR în orice moment orice mijloc fix/investiție realizat/realizată, anterior aprobat/aprobată inclus/inclusă în BAR, dacă în urma analizei se constată neconformități cu prevederile reglementărilor în vigoare.”
10. Articolul 68 se abrogă.
11. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 70 Mijloacele fixe care rezultă în urma investițiilor realizate, prevăzute într-un plan anual și puse în funcţiune în anul următor, se introduc în BAR în anul de punere în funcţiune, cu posibilitatea depăşirii valorii planului anual de investiții al anului în care acestea sunt puse în funcțiune.”.
12. Articolul 71 se abrogă. 
13. Articolul 120 lit. h) se abrogă.
Art. 3.	–  Operatorul de transport și de sistem și operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2016 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 232 din 29 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Anexa
Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice
CAP. I - Scop şi domeniu de aplicare
Art. 1 - Prezenta procedură are scopul de a stabili modul de fundamentare a planurilor de investiţii, precum şi criteriile de analiză în vederea aprobării acestora, pentru investiţiile realizate de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale cadrului de reglementare în vigoare.

Art. 2 - Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, numiți în continuare operatori de rețea, pentru transmiterea și fundamentarea planurilor de investiţii, precum şi în analiza efectuată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea planurilor de investiţii şi recunoaşterea investiţiilor realizate în tarifele reglementate.

Art. 3 - Nu se supun prevederilor prezentei proceduri planurile de investiții și investițiile realizate de operatorii de distribuție a energiei electrice, alții decât operatorii de distribuţie concesionari.
CAP. II Definiţii şi abrevieri
Art. 4 - (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţiile prevăzute în următoarele acte normative:
a) <LLNK 12012   123 10 201   0 59>Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin <LLNK 12013    72 50-401   0 92>Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
c) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin <LLNK 12013    72 50-401   0 92>Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
d) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin <LLNK 12013    72 50-401   0 92>Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin <LLNK 12013    75 50-401   0 92>Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019;
f) Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2016;
g) Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Regulamentul de organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2017, denumit în continuare regulament de mentenanță. 
(2) În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni au următoarele semnificaţii:
a) aprobare - acceptare a planului de investiţii transmis de operatorii de rețea, a unei/unor investiţii din cadrul acestuia, sau a unei/unor investiții realizate, în vederea recunoaşterii costurilor aferente în tarifele reglementate;
b) dotări - echipamente de lucru, utilaje independente, echipamente pentru asigurarea securităţii muncii, calculatoare, software, echipamente hardware, autovehicule etc., care sunt necesare pentru asigurarea serviciului, dar nu reprezintă mijloace fixe care fac parte din rețea sau din sistemul de reglaj, comandă, control și achiziție date al rețelei;
c) investiţie - lucrare de extindere, dezvoltare, retehnologizare, modernizare, întărire a rețelei electrice, precum și de înlocuire la expirarea duratei de viață, având ca rezultat mijloace fixe utilizate sau necesare pentru prestarea serviciului de transport, de sistem sau de distribuție a energiei electrice, pentru care au fost întocmite documentele contabile de finalizare şi înregistrare și pentru care se înregistrează amortizare;
d) înlocuire în urma incidentelor - lucrare de înlocuire totală sau parțială a unui echipament/element deteriorat al rețelei, pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanță corespunzătoare, prin care se readuc performanțele acestuia cel puțin la nivelul inițial prevăzut în documentația tehnică de execuție;
e) lucrare de mentenanță – lucrare care se execută asupra unui echipament/element al rețelei de transport sau de distribuție a energiei electrice pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii pe durata de viață normată a condițiilor și parametrilor tehnici de funcționare pentru care a fost proiectat; lucrările de mentenanță nu reprezintă lucrări de investiții deoarece, spre deosebire de acestea, nu asigură depășirea performanțelor echipamentului pentru care acesta a fost proiectat și nu conduc la majorarea valorii contabile și a duratei de viață contabile a acestuia;
f) nivel rezonabil - nivel care întruneşte, fără a depăşi, acele caracteristici şi funcţionalităţi tehnice minim necesare pentru îndeplinirea scopului mijlocului fix necesar pentru prestarea serviciului, precum şi o valoare de achiziţie comparabilă cu valoarea de piaţă în anul respectiv;
g) plan de investiţii aferent unei perioade de reglementare - plan de investiţii elaborat de operator pentru o perioadă de 5 ani, în conformitate cu prevederile metodologiei aplicabile; planul de investiții pentru o perioadă de reglementare elaborat de OD include planul de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a RED şi planul specific de modernizare pentru instalaţii;
h) respingere a unei investiţii - neincluderea parțială sau totală în planul de investiții aprobat a valorii unei investiții planificate sau nerecunoașterea valorii unei investiții realizate de operator, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei proceduri;
i) recunoaştere în tarife a unei investiţii - includerea valorii unei investiţii aprobate în valoarea bazei reglementate a activelor care este utilizată la calculul tarifelor reglementate, în conformitate cu prevederile metodologiei aplicabile;
j) situaţie imprevizibilă - un eveniment care, fără a intra în sfera forţei majore, nu putea fi prevăzut, fiind mai presus de controlul operatorului, care nu se datorează greşelii sau culpei acestuia şi care are ca efect imposibilitatea de a respecta anumite prevederi ale prezentei proceduri.
(3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri şi prescurtări:
a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b) BAR - Bază reglementată a activelor;
c) CPT - Consum propriu tehnologic;
d) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
e) MAIFI  (Momentary Average Interruption Frequency Index) - Indicele frecvenţă medie a întreruperilor scurte în reţea;
f) OD - Operator de distribuţie a energiei electrice concesionar;
g) OPEX - Costuri de operare şi mentenanţă aferente serviciului de transport și de sistem al energiei electrice și de distribuţie a energiei electrice;
h) OTS – Operator de transport și de sistem;
i) RED - Reţea electrică de distribuţie;
j) RET – Rețeaua electrică de transport;
k) SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - Indicele durată medie a întreruperilor în reţea;
l) SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - Indicele frecvenţă medie a întreruperilor în reţea. 
CAP. III Obligații privind elaborarea și aprobarea planurilor de investiții și de dezvoltare
Art. 5 - (1) Conform Legii, OTS are obligația de a întreţine, reabilita şi dezvolta în condiţii economice reţeaua electrică de transport, pentru a-i asigura siguranţa, fiabilitatea şi eficienţa, cu respectarea normelor privind protecţia mediului, precum și de a asigura capacitatea pe termen lung a reţelei electrice de transport de a satisface cererile rezonabile de transport de energie electrică.
(2) Conform Legii, OD are obligația de a retehnologiza, reabilita şi dezvolta în condiţii economice reţelele electrice de distribuţie, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare și a legislaţiei privind protecţia mediului şi promovarea eficienţei energetice, astfel încât să fie asigurată siguranţa, fiabilitatea şi eficienţa rețelelor electrice de distribuție precum și capacitatea pe termen lung de a satisface solicitări rezonabile de racordare la reţeaua electrică  de distribuţie; în acest scop, OD realizează lucrări de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport şi de sistem.
Art. 6 - În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), OTS elaborează:
a) la fiecare doi ani, cu posibilitatea de revizuire anuală, planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport pe 10 ani;
b) anterior începerii unei perioade de reglementare, planul de investiții pe 5 ani, detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare;
c) înaintea fiecărui an al perioadei de reglementare, planul de investiții anual.
Art. 7 - În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), OD elaborează:
a) anterior începerii unei perioade de reglementare, planul de investiții pe 5 ani, detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare;
b) înaintea fiecărui an al perioadei de reglementare, planul de investiții anual. 
Art. 8 - ANRE aprobă în condițiile Legii planurile de investiții și de dezvoltare elaborate de operatorii de rețea, după cum urmează:
a) planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani elaborat de OTS se aprobă prin decizie a președintelui ANRE;
b) planurile de investiții pe 5 ani, corespunzătoare unei perioade de reglementare, elaborate de OTS și OD, precum și planurile de investiții anuale elaborate de OTS și OD se aprobă în conformitate cu definiția de la art. 4 alin. (2) lit. a).
CAP. IV Fundamentarea planului de dezvoltare a rețelei de transport pe 10 ani
Art. 9 – (1) Planul de dezvoltare prevăzut la art. 6 lit. a) se fundamentează pe baza analizei stării tehnice a RET, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de energie şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de energie electrică și se corelează cu planurile de amenajare și de sistematizare a teritoriului străbătut de RET, în condițiile respectării normelor de protecție a mediului.
(2) Elaborarea planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani şi a planului de investiţii pentru o perioadă de reglementare se realizează pe baza unei proceduri interne de planificare şi gestiune a investiţiilor, întocmită de OTS cu respectarea prevederile prezentei proceduri. 
Art. 10 – (1) OTS realizează următoarele analize de perspectivă a RET, pe termen scurt – pentru următorii 5 ani, respectiv pe termen lung – pentru următorii 10 ani, care stau la baza fundamentării planului de dezvoltare, prevăzut la art. 6 litera a):
a) stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie electrică, a structurii și capacității surselor de producere, inclusiv importurile și exporturile de energie electrică, luând în considerare prognozele de dezvoltare a capacităților de schimb transfrontalier;
b) analiza RET în funcție de vechimea și starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune și elemente de rețea;
c) evaluarea gradului de încărcare al elementelor rețelei și comportarea rețelei în condițiile în care sunt satisfăcute: criteriul de siguranţă (N-1), criteriul de stabilitate statică și condițiile de stabilitate tranzitorie,  în scopul identificării zonelor critice ale rețelei și a lucrărilor necesare pentru creșterea siguranței în exploatare, optimizarea și eficientizarea acesteia;
d) analiza nivelului pierderilor de putere la palierele caracteristice ale curbei de sarcină, identificarea zonelor și a elementelor critice și stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea acestora; 
e) evaluarea potenţialului de creştere a eficienţei energetice a RET, identificarea măsurilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor;
f) analiza nivelului de performanță a serviciului conform indicatorilor prevăzuți în reglementările specifice în vigoare, identificarea factorilor care au o influență semnificativă asupra acesteia, stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea performanței serviciului și pentru asigurarea controlului asupra factorilor principali de influență; 
g) analiza adecvanței sistemului la vârf de sarcină pe termen scurt, mediu și lung prin metode care să țină seama de structura capacităților de producere și de gradul de incertitudine indus de ponderea puterii disponibile a capacităților de producere din surse regenerabile în total putere disponibilă la nivelul SEN;
h) analiza privind evaluarea flexibilității RET;
i) identificarea zonelor și a elementelor RET pentru care este necesară realizarea de investiții constând în modernizări sau retehnologizări;
j) identificarea zonelor de rețea în care sunt necesare lucrări de dezvoltare și extindere;
k) prezentarea modului de prioritizare a investițiilor prin detalierea criteriilor de prioritizare și a tipului de analize care au stat la baza întocmirii cronologiei desfășurării lucrărilor de investiții prognozate; 
l) evaluarea valorii totale a lucrărilor de investiții și a nivelului cheltuielilor anuale de investiții, precum și identificarea surselor de finanțare (din fonduri proprii, surse împrumutate , contribuții financiare, venituri din alocarea capacităților de interconexiune transfrontalieră);
m) identificarea, fundamentarea și estimarea valorică a beneficiilor urmărite prin realizarea investițiilor cuprinse în plan (ex. îmbunătățirea indicatorilor privind siguranța în funcționare a RET, a indicatorilor de performanță, reducerea cheltuielilor de operare și mentenanță, reducerea CPT, racordarea de noi utilizatori, îndeplinirea unor obligații legale, etc.); 
n) actualizarea stadiului proiectelor de interconexiune în corelare cu lista europeană a proiectelor de interes comun și cu țintele asumate la nivel național privind gradul de interconectare la nivelul Uniunii Europene; 
o) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investițiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate;
p) modul de corelare a planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani cu planuri similare ale rețelelor de transport al energiei electrice din țările vecine, rezultat în urma colaborării cu OTS vecini, cu evidențierea obligațiilor care revin OTS și a pozițiilor din planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani implicate în aceste corelări/colaborări;
q) situația comparativă din care să rezulte modificările față de ediția anterioară a planului aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv modificat;
r) raportul de monitorizare a realizării investițiilor cuprinse în planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani aprobat de ANRE, cu prezentarea unei estimări valorice a impactului întârzierilor sau nerealizării investițiilor cuprinse în ediția precedentă a planului de dezvoltare;
s) planul lucrărilor de mentenanță necesare pentru asigurarea siguranței în funcționare a RET sau respectarea obligațiilor legale (legi, condiții de licență, norme tehnice), cu detalierea modului de realizare (cu forțe proprii sau cu terți), a estimării costurilor lucrărilor de mentenanță și a programului de asigurare a mentenanţei rețelei, întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului de mentenanţă;
t) analiza privind măsurile și programele destinate asigurării securității cibernetice a sistemelor informatice.
(2) Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani cuprinde lucrările de investiții care rezultă necesare în RET în cursul perioadei de perspectivă de 10 ani, în urma analizelor prevăzute la alin. (1); planul conține estimarea perioadei de realizare, a valorii totale și a cheltuielilor investiționale anuale pentru fiecare proiect de investiții. 
(3) OTS supune dezbaterii publice planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani înainte de depunerea acestuia la autoritatea competentă în vederea aprobării și pune la dispoziția autorității observațiile și propunerile primite în urma dezbaterii.
Art. 11 – ANRE aprobă planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani, dacă acesta este fundamentat pe baza analizelor prevăzute la art. 10 și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
a) Planul respectă condițiile prevăzute în decizia de aprobare a ediției anterioare, în vigoare;
b) Planul propus integrează proiectele de interes comun în care OTS este implicat cu obiectivele pe care aceste proiecte de interes comun le prevăd pe teritoriul național;
c) Investițiile incluse în planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani  respectă normele europene și naționale privind eficiența energetică a rețelelor de energie electrică, în acord cu țintele asumate la nivel de țară;
d) Prin lucrările de investiții prevăzute, OTS este în măsură să îndeplinească țintele specifice privind gradul de interconectivitate între rețele, stabilite la nivelul Uniunii Europene și asumate la nivel de țară;
e) Pentru investițiile care sunt planificate a fi realizate în primii trei ani ai planului, se transmit studiile de fezabilitate și documentele de aprobare a acestora;
f) Fiecare lucrare de investiții inclusă în primii trei ani ai planului este economic justificată pe baza indicatorilor de eficiență tehnico-economică determinați în cadrul studiului de fezabilitate, respectiv al documentației tehnice de proiectare, întocmite în conformitate cu prevederile legale;
g) Fiecare lucrare de investiții inclusă în plan respectă condițiile de includere în BAR, prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor reglementate, aplicabilă;
h) Recuperarea valorii lucrărilor de investiții este posibilă conform prevederilor metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile;
i) Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani este corelat cu Strategia energetică a României pe termen mediu și lung și cu Planul național de reformă. 
CAP. V Fundamentarea planurilor de investiții pentru o perioadă de reglementare
Art. 12 – (1) Planul de investiții al OTS pentru o perioadă de reglementare prevăzut la art. 6 lit. b) se fundamentează pe baza rezultatelor analizelor prevăzute la art. 10, realizate pe termen scurt și conțin investițiile programate a fi realizate în primii 5 ani ai planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani elaborat de OTS și aprobat de ANRE.
Art. 13 – (1) Planul de investiții al OD pentru o perioadă de reglementare prevăzut la art. 7 lit. a) se fundamentează pe baza rezultatelor studiului de perspectivă a RED și conține lucrările de modernizare pentru instalaţii şi de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a RED, rezultate în cadrul studiului ca fiind necesare în următorii 5 ani.
(2) OD elaborează/actualizează în condiţiile legii studiul de perspectivă a RED din zona sa de licenţă în anul anterior unei perioade de reglementare, pentru următorul interval de perspectivă de 10 ani care acoperă următoarele două perioade de reglementare.
(3) Studiul de perspectivă a RED cuprinde cel puţin următoarele:
a) analiza RED în funcție de vechimea și starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea acesteia pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalaţii, în corelare cu evoluţia indicatorilor de performanţă a serviciului de distribuţie a energiei electrice şi a cheltuielilor de investiții și mentenanţă înregistrate în perioada anterioară de reglementare;
b) analiza CPT în RED, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalaţii, prin comparaţie cu ţintele de CPT stabilite de ANRE pentru perioada anterioară de reglementare;
c) evaluarea potenţialului de creştere a eficienţei energetice a RED, identificarea măsurilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor;
d) lucrările de retehnologizare/modernizare a instalaţiilor RED care conduc la asigurarea/ îmbunătăţirea indicatorilor de continuitate şi a calităţii tehnice a serviciului de distribuţie, precum şi la reducerea CPT şi a OPEX;
e) lucrările de dezvoltare optimă a RED, în corelare cu perspectiva de evoluţie a producţiei şi a consumului de energie electrică în zona de licenţă;
f) analiza capacității pe termen lung a RED de a satisface solicitări rezonabile de racordare la reţea;
g) rezultatele consultării cu operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție vecini și cu autoritățile locale din zona de licență;
h) identificarea zonelor şi a categoriilor de instalaţii ale RED pentru care este necesară realizarea de investiţii;
i) prezentarea modului de prioritizare a investiţiilor;
j) identificarea, fundamentarea şi estimarea valorică a beneficiilor urmărite (îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă, reducerea cheltuielilor de operare şi mentenanţă, reducerea CPT) prin realizarea investiţiilor propuse, la nivelul RED din zona de licenţă a OD;
k) evaluarea cheltuielilor de investiţii şi a surselor de finanţare (din fonduri proprii, surse împrumutate și/sau contribuții);
l) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investițiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate;
m) lucrările de mentenanță necesare pentru asigurarea siguranței în funcționare a RED sau respectarea obligațiilor legale (legi, condiții de licență, norme tehnice), modul de realizare (cu forțe proprii sau cu terți), estimarea costurilor lucrărilor de mentenanță și programul de asigurare a mentenanţei RED, întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului de mentenanţă.
Art. 14 – (1) Planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare se corelează cu programul de reducere a CPT şi planul privind respectarea indicatorilor de calitate a serviciului, precum şi cu programul de asigurare a mentenanţei, în condiţiile prevăzute în metodologia aplicabilă.
(2) Planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare cuprinde lucrările de investiții programate a fi finalizate și puse în funcțiune în fiecare an al perioadei, cu estimarea valorii acestora, ordonate în funcție de tipul și scopul acestora. 
Art. 15 – (1) Cu minim șase luni înaintea începerii unei perioade de reglementare, OTS și OD elaborează şi transmit la ANRE, în format scris şi în format electronic editabil, planul de investiţii pentru perioada de reglementare, conform modelului prevăzut în anexa 6, însoţit de următoarele documente care stau la baza fundamentării acestuia:
a) analizele de fundamentare a planului de dezvoltare a rețelei de transport pe 10 ani prevăzute la art. 10 în cazul OTS, respectiv studiul de perspectivă privind dezvoltarea RED prevăzut la art. 13 în cazul OD;
b) programul de reducere a CPT;
c) planul privind respectarea indicatorilor de calitate a serviciului;
d) programul de asigurare a mentenanței, în conformitate cu prevederile regulamentului de mentenanță; costurile de mentenanță aferente sistemelor de măsurare inteligentă se vor prezenta distinct și vor fi corelate cu cele avute în vedere la propunerea de calendar de implementare.
(2) Informaţiile din documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie corelate cu cele transmise de operatorii de reţea pentru fundamentarea tarifelor reglementate.
Art. 16 - În planul de investiții pentru o perioadă de reglementare se includ numai lucrări justificate prin necesitatea, oportunitatea, eficiența și costul care reflectă condițiile pieței, respectiv:
a) necesitatea – nevoia obiectivă a operatorului de a realiza lucrarea în vederea asigurării funcționării rețelei sau a îndeplinirii obligațiilor sale legale;
b) oportunitatea – amânarea lucrării este de natură a produce prejudicii operatorului și/sau utilizatorului;
c) eficiența – realizarea lucrării este de natură a aduce beneficii viitoare operatorului și utilizatorului;
d) condițiile pieței – lucrarea este realizată de către operator la cel mai avantajos raport cost/beneficiu, în condițiile pieței de la data realizării acesteia.
Art. 17 - (1) În planul de investiții aferent unei perioade de reglementare se includ lucrări care conduc la obținerea a cel puțin unuia dintre următoarele beneficii:
a) asigură siguranța în exploatare a rețelei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
b) îmbunătățesc indicatorii de performanță a serviciului, cu respectarea prevederilor legale și a prevederilor contractuale;
c) îmbunătățesc eficiența energetică a rețelei prin reducerea CPT;
d) reduc costurile de operare și mentenanță OPEX;
e) asigură capacitatea de racordare la sistem a utilizatorilor conform solicitărilor acestora și creșterea cantității de energie electrică transportată/distribuită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
f) sunt necesare pentru desfășurarea activității;
g) sunt necesare pentru îndeplinirea altor obligații legale.
(2) Pentru fiecare lucrare inclusă în planul de investiții se stabilesc beneficiile urmărite și se determină/cuantifică ex-ante valorile estimate a fi obținute ale beneficiilor specifice urmărite, cu excepția celor de la alin. (1) lit. a), e), f) și g), în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor obținute.
(3) În cazul în care, pentru o lucrare de investiţii se stabileşte unul dintre beneficiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. a), e), f) și g), este obligatorie obținerea şi a cel puţin unuia dintre celelalte beneficii specifice de la alin. (1).
Art. 18 Monitorizarea investiţiilor prevăzută la art. 17 alin. (2) nu se aplică pentru lucrările de întărire a rețelei pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, lucrările de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED, precum și pentru lucrările necesare pentru respectarea cerințelor legale privind modificarea/reamplasarea instalațiilor electrice aflate în zona drumurilor publice, conform solicitărilor primite din partea administratorilor acestora.
Art. 19 ANRE aprobă planul de investiții pentru o perioadă de reglementare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 
a) planul de investiții este fundamentat în conformitate cu prevederile art. 12 în cazul OTS, respectiv ale art. 13 în cazul OD.
b) planul de investiții este corelat cu măsurile pentru asigurarea siguranței în exploatare a rețelei, măsurile de reducere a CPT, măsurile privind îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului, măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a rețelei precum și cu planul de asigurare a mentenanței pentru perioada de reglementare;
c) valoarea planului de investiţii pentru fiecare an din perioada de reglementare este cel puţin egală cu valoarea costului cu amortizarea totală anuală prognozată aferentă aceluiaşi an al perioadei de reglementare.
d) valoarea fiecărei lucrări de investiții în rețea este corelată cu costurile specifice ale elementelor de reţea relevante.
e) investițiile incluse în plan respectă condițiile de includere în BAR prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor reglementate aplicabilă;
f) planul de investiții este corelat cu Strategia energetică a României pe termen mediu și lung și cu Planul național de reformă.
CAP. VI Fundamentarea planurilor anuale de investiții 
Art. 20 - (1) OTS și OD elaborează planuri anuale de investiții cu respectarea conținutului și valorii totale anuale din planurile de investiții aprobate de ANRE pentru perioada de reglementare.
(2) Planurile anuale de investiții se transmit în format scris și electronic editabil, până la data de 1 februarie, cu respectarea tabelelor cadru din anexa nr. 1.
(3) Un plan anual de investiții cuprinde acele lucrări care urmează a fi puse în funcțiune și înregistrate ca mijloace fixe în evidențele contabile ale operatorului în cursul anului calendaristic respectiv.  
Art. 21 - (1) Operatorul poate include în planul anual de investiții numai lucrări din categoriile de lucrări a căror necesitate a rezultat din planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani în cazul OTS, respectiv din studiul de perspectivă  pentru OD.
(2)  Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul poate include în planul anual de investiții lucrări a căror necesitate a rezultat în urma unor avarii, incidente, fenomene naturale deosebite, la cererea autorităților adminitrației publice sau a utilizatorilor, precum și lucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului, pe bază de documente justificative.
Art. 22 - Pentru fiecare lucrare din planul anual de investiții se stabilesc beneficiile specifice urmărite dintre cele prevăzute la art. 17 alin. (1) (reducerea CPT, reducerea OPEX, îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului, etc.) și se determină/cuantifică ex-ante valoarea beneficiilor specifice estimate a fi obținute, cu excepția celor de la art. 17 alin. (1) lit. a), e), f) și g), în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor efectiv obținute, conform anexei nr. 2.    
CAP. VII  Structura planului anual de investiţii
Art. 23 (1) Planul de investiţii este defalcat pe trei tipuri de categorii, cu demonstrarea câştigului de eficienţă rezultat, astfel:
a) investiţii esenţiale;
b) investiţii necesare;
c) investiţii justificabile.
(2) Investiţii esenţiale sunt acele investiţii care au ca scop asigurarea siguranţei în exploatare a reţelei și eliminarea congestiilor de rețea inclusiv pe liniile de interconexiune cu sistemele vecine, precum şi a continuităţii în alimentarea cu energie electrică. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:
a) realizarea de noi linii electrice inclusiv de interconexiune și de noi stații electrice, retehnologizarea, modernizarea, creșterea capacității liniilor/staţiilor şi posturilor de transformare existente care sunt supraîncărcate, considerate locuri de muncă cu condiţii deosebite din punct de vedere al securităţii muncii sau care au parametrii tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare;
b) proiecte de investiții incluse în lista proiectelor de interes comun, stabilită în baza Regulamentului (UE) nr. 347/2013;
c) protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate mare  - doar proiecte destinate evitării producerii unor evenimente iminente şi care pot avea consecinţe la nivelul siguranţei ansamblului SEN, consecinţe catastrofice sau care pot conduce la pierderi de vieţi omeneşti;
d) instalaţii pentru compensarea factorului de putere;
e) înlocuirea echipamentelor existente uzate fizic şi moral pentru care nu există piese de schimb şi pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare, înlocuirea echipamentelor pentru a se respecta condiţiile de mediu. 
(3) Investiţiile necesare sunt acele investiţii care au ca scop dezvoltarea, modernizarea şi creşterea eficienţei reţelei, a indicatorilor de calitate prevăzuţi în standardele de performanţă în vigoare. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:
a) înlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare şi care nu mai asigură respectarea parametrilor de performanţă şi calitate prevăzuţi în legislaţie;
b) înlocuirea de echipamente, lucrări de retehnologizare şi modernizare pentru reducerea CPT;
c) îmbunătăţirea calităţii serviciului (de exemplu lucrări pentru creşterea nivelului de tensiune);
d) realizarea de capacităţi noi, extinderea reţelei existente pentru alimentarea noilor utilizatori;
e) implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, precum şi celor pentru asigurarea securităţii cibernetice;
f) lucrări de întărire a reţelei pentru noile racordări, inclusiv cele impuse de legislaţia primară, precum şi cota parte neacoperită de tariful de racordare;
g) preluări de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice de la terţi;
h) protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate mare şi mediu – proiecte destinate evitării producerii unor evenimente care nu prezintă risc iminent de producere, dar pot avea consecinţe semnificative.
(4) Investiţiile justificabile sunt acele investiţii pentru care cheltuielile aferente trebuie analizate în raport cu beneficiile pe care le aduc utilizatorilor. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:
a) înlocuirea grupurilor de măsurare și înlocuiri ale unor părți componente ale mijloacelor fixe, care au ca rezultat îmbunătățirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării mijloacelor fixe respective la parametrii normali;
b) înlocuirea echipamentelor existente distruse, deteriorate sau depăşite moral, pentru care nu există piese de schimb şi pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare;
c) protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate redus;
d) achiziţia de echipamente pentru asigurarea securităţii muncii;
e) îmbunătăţirea condiţiilor de muncă (modernizarea clădirilor administrative, dotarea sediilor administrative, achiziţia de autoutilitare şi alte mijloace de transport necesare desfasurarii activității de distribuție a energiei electrice etc.);
f) achiziția de dotări - echipamente de lucru, utilaje independente, echipamente pentru asigurarea securităţii muncii, calculatoare, software, echipamente hardware, autovehicule etc.
Art. 24 Structura planului anual de investiții elaborat de OTS trebuie să respecte următoarele condiții:
a) cel puţin 80 % din lucrările de investiţii planificate sunt cele cuprinse în planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani, în vigoare;
b) durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune într-un an, determinată ca raport între valoarea totală de inventar şi valoarea amortizării anuale cumulate a acestora  să fie mai mare de 20 ani,
c) amortizarea anuală cumulată a mijloacelor fixe cu durată normală de funcţionare mai mică de 10 ani, nu depășește 20 % din valoarea anuală cumulată a amortizării mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune în anul t. 
Art. 25 - Structura planului anual de investiții elaborat de OD trebuie să respecte următoarele condiții:
a) valoarea investiţiilor care au ca rezultat mijloace fixe aparţinând rețelei trebuie să reprezinte cel puţin 90 % din valoarea totală a planului anual de investiţii, aprobată de ANRE pentru anul respectiv la începutul perioadei de reglementare;
b) o cotă situată între cel puţin 5% şi cel mult 10% din valoarea prevăzută la litera a) trebuie să reprezinte lucrări de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED. În această categorie se includ şi:
i). contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED, suportată de OD în cazul coparticipării la finanţare împreună cu autorităţile administraţiei publice şi/ sau utilizatori persoane fizice şi juridice;
ii). contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, restituită de către OD dezvoltatorilor;
c) la solicitarea unor autorităţi publice naţionale sau locale, OD este obligat să includă cu prioritate, în cadrul investiţiilor prevăzute la alin. (2) lucrări de extindere a RED necesare pentru alimentarea cu energie electrică a unor obiective de importanţă strategică, care contribuie la securitatea şi siguranţa naţională, precum şi obiective sociale de interes public, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în vigoare;
d) o cotă situată între cel puţin 5% şi cel mult 10% din valoarea prevăzută la litera a) trebuie să reprezinte lucrări de întărire a RED pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi. În această categorie se includ şi:
i). valoarea aferentă lucrărilor de modificare a instalaţiei de racordare deţinută de OD, în situaţia aprobării unui spor de putere mai mic sau egal cu 50 % din puterea aprobată pentru un loc de consum;
ii). lucrările de întărire a RED necesare alimentării cu energie electrică a clienţilor finali cu drept legal la serviciu universal, conform deciziilor ANRE;
e) este interzisă includerea lucrărilor de mentenanţă în planul anual de investiţii;
f) numărul grupurilor de măsurare înlocuite în decursul unui an nu poate să depăşească 7% din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licenţă la sfârşitul anului anterior celui pentru care se întocmeşte planul anual de investiţii;
g) valoarea investiţiilor în dotări nu poate să depăşească 10 % din valoarea totală a planului anual de investiţii, aprobată de ANRE la începutul perioadei de reglementare pentru anul respectiv;
h) prin derogare de la prevederile de la litera a) și g), OD poate solicita ANRE depăşirea valorii investiţiilor în dotări, cu transmiterea documentelor justificative aferente, fără depășirea a 15 % din valoarea totală a planului anual de investiţii;
i) numărul autovehiculelor, inclusiv autoutilitare şi autospeciale achiziţionate în decursul unui an nu poate să depăşească 10% din numărul celor aflate în proprietate la sfârşitul anului anterior celui pentru care se elaborează planul anual de investiţii, iar dotarea acestora nu va depăşi un nivel standard rezonabil;
j) prin derogare de la prevederile de la litera i), în situaţia în care nu deţine sau deţine parţial în proprietate autovehiculele prevăzute la litera i), în anul de referinţă al unei perioade de reglementare, OD are dreptul să solicite ANRE acordul pentru constituirea prin achiziţionare a unui parc auto dimensionat la nivelul necesar şi fundamentat pe bază de documente justificative, cu încadrarea în structura prevăzută la litera a) și g);
k) toate lucrările de investiţii necesare pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă se încadrează numai la categoria corespunzătoare din planul de investiţii; numărul grupurilor de măsurare înlocuite în cadrul acestor lucrări nu sunt luate în considerare la aplicarea limitării prevăzute la litera f);
l) investiţiile în dotări de tipul tehnică de calcul şi echipamente de telecomunicaţii nu vor depăşi un nivel rezonabil de performanţă tehnică şi de preţ, precum şi un volum adecvat numărului de personal implicat în desfăşurarea serviciului.
Art. 26 – (1) Valoarea planificată a fiecărei investiţii cuprinse în planul anual de investiţii este determinată de cheltuielile estimate a fi efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum şi pentru reconstruirea, modernizarea şi retehnologizarea celor existente, conform documentelor justificative aferente promovării acesteia pentru cazul investiţiilor în mijloace fixe aparţinând rețelei, sau de preţul de achiziţie estimat/prevăzut în contractele de achiziţie pentru cazul investiţiilor în dotări.
(2) Valoarea planului anual de investiţii şi a fiecărui obiectiv/mijloc fix, este exprimată în unităţi monetare considerate în termeni nominali ai anului anterior începerii perioadei de reglementare.
(3) Denumirile investiţiilor cuprinse în planul anual trebuie să corespundă denumirilor din documentele justificative aferente promovării acestora şi să permită identificarea fiecărui mijloc fix obţinut prin realizarea investiţiei.
(4) Nu se includ în planul de investiţii lucrări care privesc imobilizări corporale și necorporale din categoria investițiilor în dotări, inclusiv clădiri, care nu pot fi incluse în baza activelor reglementate, conform prevederilor metodologiei aplicabile.
Art. 27 - (1) OD are obligaţia de a preciza pentru fiecare lucrare de investiţii/mijloc fix amplasamentul acesteia/acestuia, respectiv judeţul, localitatea şi zona din cadrul localităţii (strada), după caz, pentru care a fost planificată realizarea investiţiei.
(2) Nu se includ în planul anual de investiţii al OD lucrări cu denumiri generice (cu specificarea doar a judeţului sau a localităţii) şi lucrări a căror valoare planificată este egală cu 0.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), lucrările din categoriile prevăzute la art. 25 literele b) și d), precum şi cele din categoria preluărilor de capacităţi energetice de la terţi, se pot include în planul anual de investiţii, transmis ANRE la începutul anului, cu denumiri generice şi cu precizarea valorii acestora. OD detaliază aceste lucrări în cursul anului, pe măsură ce realizarea acestora devine necesară şi oportună şi completează cu lucrări planurile anuale de investiţii transmise ANRE la data de 1 octombrie a fiecărui an.
Art. 28 -  (1)  Investiţiile în RED prognozate să se deruleze pe o perioadă mai mare de un an care urmează a avea puneri în funcțiune parțiale, se evidenţiază distinct în planul de investiţii aferent fiecărui an, începând cu primul an şi până în anul de finalizare a acestora, prin adăugarea unei menţiuni în acest sens în coloana de observaţii, în toate etapele de transmitere a planului, cu precizarea valorii totale prognozate şi defalcarea anuală a acesteia, precum şi a stadiului lucrării (finalizat/ nefinalizat).
(2) Valoarea totală prognozată a investiţiilor prevăzute la alineatul (1), este cea inclusă în planul anual de investiţii transmis ANRE de OD la data de 1 octombrie a primului an. Defalcarea anuală a valorii prognozate se poate modifica începând cu al doilea an, în funcţie de valoarea lucrărilor realizate şi puse în funcţiune în anul anterior.
(3) Durata de realizare a investiţiilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mare de 3 ani.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pot fi incluse în planul anual de investiţii lucrări având un grad mare de complexitate a căror durată de realizare depăşeşte 3 ani, numai cu informarea prealabilă a ANRE şi transmiterea informaţiilor justificative detaliate cu privire la aceste lucrări.
CAP. VIII  Justificarea planului anual de investiții
Art. 29 - (1) Planul anual de investiţii elaborat de OTS se transmite ANRE  însoțit de:
a) un memoriu de justificare, din care să rezulte beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 17;
b) documente justificative privind prudenţa investiţiilor în format electronic pe suport USB, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii;
c) documentele întocmite până la acea dată, după caz: referatul de necesitate/nota de fundamentare, tema de proiectare, comanda de proiectare, studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuție/de achiziție; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții;
d) planul anual de mentenanță, defalcat pe mentenanță corectivă și mentenanță preventivă, pe tipuri de lucrări și tipuri de echipamente ale rețelei, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul cadru din anexa nr. 3.
(2) Pentru lucrările de investiţii care se realizează prin cofinanţate din fonduri UE nerambursabile, OTS va transmite suplimentar documentele de promovare a cofinanțării. 
Art. 30 - (1) Planul anual de investiţii elaborat de OD se transmite ANRE  însoțit de: 
a) documentele justificative privind prudenţa investiţiilor în format electronic pe suport USB, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii;
b) documentele de promovare a fiecărei investiţii întocmite până la acea dată: referatul de necesitate/nota de fundamentare, tema de proiectare, comanda de proiectar, studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectul tehnic, caietul de sarcini;
c) memoriul de prezentare a lucrărilor incluse în plan pe baza necesităţii, oportunităţii şi eficienţei acestora;
d) planul anual de mentenanță, defalcat pe mentenanță corectivă și mentenanță preventivă, pe tipuri de lucrări și tipuri de echipamente ale rețelei, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul cadru din anexa nr. 3.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină pentru fiecare din investiţiile în rețea, precum şi pentru fiecare investiţie din categoria investiţiilor în dotări:
a) justificarea necesităţii, oportunităţii şi eficienţei acesteia, precum şi reflectarea condiţiilor pieţei, în sensul prevederilor art. 16;
b) descrierea tehnică a investiţiei cu specificarea mijloacelor fixe care se obţin din realizarea acesteia: detalii tehnice, cantităţi (număr bucăţi, lungimi de linii etc.), principalele tipuri de active ce urmează a fi achiziţionate, valoarea prognozată de inventar şi valoarea medie obţinută în anul anterior pentru acelaşi tip de mijloc fix;
c) beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 17.
(3) Pentru lucrările de investiţii care se realizează prin cofinanţate din fonduri UE nerambursabile, OD va transmite suplimentar documentele de promovare a cofinanțării. 
Art. 31   Pentru investiţiile incluse în planul anual de investiții din categoria celor prevăzute la art. 28, OD transmit în format electronic pe suport USB o situaţie din care să rezulte stadiul lucrării, mijloacele fixe rezultate anterior, înregistrate în contabilitate, amortizarea aferentă acestora, cu precizarea codificării lucrării în conformitate cu planul de investiţii aferent primului an şi menţinerea acesteia până la finalizarea lucrării.
Art. 32    În planul anual de investiţii transmis la ANRE de către OD la începutul anului, pentru minimum 90 % din lucrările în RED trebuie să fie întocmite şi aprobate cel puţin temele de proiectare şi studiile de fezabilitate.
CAP. IX  Modificarea planurilor anuale de investiţii
Art. 33 (1) Până la data de 1 octombrie, operatorii de rețea au dreptul să modifice planul de investiţii pentru anul în curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv, a structurii stabilite la capitolul VII și a cerințelor ANRE rezultate în urma analizei planului de investiții și a documentelor transmise conform prevederilor art. 20 și 29, respectiv art. 30.
(2)  În planul de investiții al OTS și OD modificat trebuie să se regăsească cel puțin 90 % din lucrările cuprinse în planul transmis la termenul prevăzut la art. 20.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul apariţiei unor situaţii imprevizibile, ulterior datei de 1 februarie, depășirea limitei de 10 % din numărul de lucrări care se pot înlocui până la data de 1 octombrie, poate fi acceptată de ANRE pe baza documentelor justificative din care rezultă încadrarea în legislaţia aplicabilă.
(4) Operatorii de rețea au obligația să justifice fiecare modificare a planului de investiţii și să transmită documentele justificative ale noilor investiții incluse în plan, conform prevederilor din Cap. VIII.
(5)  Prin derogare de la prevederile alin. (2), în funcţie de numărul şi valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiţii prevăzute la art. 25 literele b) și d), se acceptă depăşirea limitei prevăzute la alin. (2) şi neîncadrarea între limitele prevăzute la art. 25 literele b) și d), numai cu informarea prealabilă a ANRE, prezentarea documentelor justificative şi specificarea lucrărilor incluse în planul de investiţii pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări.
(6)  În cazul în care valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiţii prevăzute la art. 25 literele b) și d) este mai mică decât valoarea prevăzută în planul de investiţii transmis la termenul prevăzut la art. 19, OD poate include în planul de investiţii alte lucrări în RED pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări, până la limita valorii prevăzute pentru acestea în planul anual de investiţii.
(7) Odată cu solicitarea de modificare a planului anual de investiţii pentru anul în curs, operatorii de rețea transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii:
a) documentele justificative prevăzute la art. 29, respectiv art. 30 pentru lucrările de investiţii incluse în planul anual modificat;
b) completarea documentaţiei de promovare a fiecărei investiţii, cu documentele întocmite ulterior transmiterii planului anual de investiții, dintre cele prevăzute la art. 29, respectiv art. 30.
Art. 34 Lucrările de investiţii din planul anual modificat conform art. 33 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) pentru investiţiile în mijloace fixe aparţinând rețelei trebuie să fie încheiate contractele de execuţie;
b) pentru investiţiile în dotări trebuie să fie încheiate contractele de achiziţie.
CAP. X  Criterii pentru aprobarea planurilor anuale de investiţii
Art. 35 - (1) ANRE aprobă planurile anuale de investiții în cazul în care acestea respectă prevederile referitoare la fundamentarea, structura, justificarea și modificarea acestora, prevăzute în prezenta procedură, precum și condițiile de includere a mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor, prevăzute de metodologia aplicabilă.
(2) În cazul în care planurile de investiții sau anumite lucrări de investiții nu respectă criteriile prevăzute la alin. (1), ANRE respinge planul anual de investiţii sau anumite investiţii din cadrul acestuia și informează operatorul în termenul legal cu privire la motivele respingerii.
(3) În cazul neaprobării planului anual de investiţii sau a unor investiţii din cadrul acestuia, ANRE efectuează corecţiile prevăzute de metodologia aplicabilă corespunzător valorii investiţiilor nerecunoscute.
CAP. XI  Obligații privind realizarea planurilor de investiții și mentenanţă
Art. 36 - (1) Operatorii de rețea au obligația de a realiza investițiile prevăzute în planul anual de investiții aprobat de ANRE și, după caz, modificat conform art. 33. 
(2) Operatorii de rețea au obligația de a realiza anual din surse proprii investiții care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei în valoare de cel puțin 95 % din valoarea totală prognozată a acestora cuprinsă în planul anual de investiții aprobat de ANRE pentru anul respectiv, calculată în termeni nominali, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.
(3) La analizarea gradului de îndeplinire a planului anual de investiții prevăzut la alin. (2) se iau în considerare lucrările care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei realizate până la data de 1 octombrie a anului următor precum și documentele transmise de operator care justifică întârzierile investițiilor nerealizate până la această dată.  
(4) Operatorii de rețea au obligația de a realiza anual lucrări de mentenanță preventivă în valoare de cel puțin 95% din valoarea totală a planului anual de mentenanță preventivă transmis conform prevederilor art. 29, respectiv art. 30.
(5) ANRE nu va accepta depășirea cu mai mult de 10 % a costurilor de mentenanță a sistemelor de măsurare inteligentă, transmise conform prevederilor art. 15.
CAP. XII  Aprobarea investiţiilor realizate
Art. 37 - (1) Pentru aprobarea investiţiilor anuale realizate, operatorii de rețea transmit la ANRE până la data de 1 martie a anului următor:
a) documentele de promovare prevăzute la art. 29, respectiv art. 30 și art. 33;
b) documentele de finalizare a fiecărei investiţii, după caz: bonuri de consum, situaţii de plată, aprobări la plată, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrării, procese-verbale de punere în funcţiune, fişe contabile ale mijloacelor fixe la care s-au realizat lucrări de îmbunătăţire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte şi după realizarea investiţiei, alte documente din care să rezulte valoarea investiţiei; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții, însoțite de un centralizator al cheltuielilor grupate pe categorii, conform modelului din anexa nr. 4.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii aprobat.
(3) Valorile mijloacelor fixe înscrise în procesele-verbale de punere în funcţiune/fişele contabile trebuie să corespundă valorilor înscrise în bonurile de consum, situaţiile de plată, aprobările la plată, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor sau în alte documente justificative prezentate conform alin. (1).    
(4) Pentru lucrările cofinanţate din fonduri nerambursabile, în vederea recunoaşterii în tarife a cotei finanţate de operatori, acesştia vor transmite suplimentar contractul de finanţare nerambursabilă. Cheltuielile indispensabile realizării proiectului investiţional, dar care nu au fost considerate eligibile de către Autoritatea de Management/ Organismul intermediar, în raport cu prevederile ghidului aplicabil se vor analiza de ANRE, pe baza documentelor justificative care să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi preţul pieţei. 
(5) În cazul unor modificări apărute după data prevăzută la alin. (1), operatorii de reţea pot prezenta completări pe bază de documente justificative până la data depunerii situațiilor financiare. 
(6) Documentele de finalizare a fiecărei investiţii realizate în primele 8 luni ale anului se transmit până la data de 1 octombrie a fiecărui an.  

Art. 38 – (1) La termenul prevăzut la art. 37, operatorul are obligaţia să transmită în format electronic editabil un raport cu mijloacele fixe ieşite din gestiune, sursele de finanţare şi anul punerii în funcţiune, motivul şi modalitatea de ieşire, costurile şi veniturile asociate, cu respectarea tabelului cadru din anexa nr. 5, însoțit de documentele justificative privind ieșirea din gestiune. 
(2) La termenul prevăzut la art. 37, OD are obligaţia să transmită în format electronic un raport detaliat privind investiţiile în contoare, transformatoare şi dotări, cu respectarea tabelului cadru din anexa nr. 5.

Art. 39 - (1) ANRE respinge investiţiile care, în urma analizei documentelor transmise în conformitate cu art. 37 și art. 38:
a) se dovedesc a nu fi justificate, în conformitate cu prevederile art. 16;
b) nu respectă prevederile metodologiei aplicabile referitoare la includerea mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor;
c) nu conduc la obținerea beneficiilor estimate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 17, situație constatată în urma monitorizării eficienței acestora în conformitate cu art. 43;
d) nu se regăsesc în planul de investiţii aprobat de ANRE în condiţiile prezentei proceduri; 
e) valoarea totală înscrisă în documentele de finalizare include costuri nejustificate.
(2) În cazul în care valoarea realizată a unei investiţii depăşeşte cu mai mult de 10 % valoarea acesteia prevăzută în planul anual de investiţii aprobat, ANRE recunoaşte în BAR valoarea realizată, numai pe baza documentelor justificative şi a informaţiilor furnizate de operator cu privire la cauzele depășirii acesteia, exclusiv în cazul apariţiei unor situaţii imprevizibile pe parcursul derulării lucrării.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), valoarea amortizării investiţiei recunoscute de ANRE şi utilizate la calculul corecţiilor prevăzute de metodologia aplicabilă se stabileşte pe baza valorii recunoscute a investiţiei.
(4) ANRE respinge investiţiile pentru care lipsesc documentele justificative prevăzute la art. 37 și art. 38.
(5) ANRE nu recunoaşte valoarea totală înscrisă în documentele de finalizare ale unui mijloc fix, în cazul în care aceasta include costuri nejustificate.
[bookmark: _GoBack](6) ANRE nu recunoaşte mijloacele fixe rezultate în urma unor lucrări de înlocuire, dacă operatorul nu demonstrează excluderea din BAR a mijlocelor fixe care se demontează din instalații.
Art. 40 - (1) ANRE are dreptul de a analiza în orice moment orice investiţie realizată, anterior aprobată, din punct de vedere al: necesităţii şi oportunităţii investiţiei, documentaţiei aferente promovării şi realizării investiţiei, eficienţei obţinute, respectării standardelor de performanţă, a reglementărilor şi legislaţiei specifice şi a costurilor asociate.
(2) Pe baza analizei prevăzute la alin. (1), ANRE poate respinge investiţiile care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaștere în tarife prevăzute în prezenta procedură.
Art. 41 -  (1) Lucrările de investiţii realizate, care nu se regăsesc în planul de investiţii modificat în conformitate cu prevederile de la capitolul IX şi nu se încadrează în categoria de investiții care se pot realiza suplimentar față de planul anual de investiții aprobat de ANRE, nu se recunosc de ANRE.  
(2) Operatorii de rețea pot realiza suplimentar față de planul de investiții modificat la termenul prevăzut la art. 33, cu posibilitatea depăşirii valorii anuale de plan aprobate anterior, următoarele lucrări de investiții, dacă nu au putut fi incluse în planul anual modificat:
a) investiţiile necesare ca urmare a apariţiei unor cazuri excepţionale sau a unor condiţii meteorologice deosebite;
b) investiţii prevăzute într-un plan anual anterior nerealizate/nefinalizate în anul respectiv;
c) investiții necesare pentru respectarea unor obligații legale,
d) lucrări de extindere şi de întărire a RED necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi.
(3) Investiţiile realizate suplimentar prevăzute la alin. (2), cu excepția celor efectuate ca urmare a apariţiei unor condiţii meteorologice deosebite, faţă de planul aprobat se recunosc numai dacă au fost acceptate de către ANRE înainte de realizarea acestora.
Art. 42 - Pentru obiectivele de investiţii care se derulează de OD pe o perioadă mai mare de un an, punerile în funcţiune parţiale se recunosc la valoarea realizată în anul respectiv, iar criteriul de recunoaştere în tarife a investiţiilor realizate prevăzut la art. 39 alin. (2) se aplică în anul finalizării obiectivului prin compararea valorii totale realizate cu valoarea totală prognozată a acestuia, sau după caz, în anul în care se constată că valoarea cumulată a lucrărilor realizate depăşeşte deja, cu mai mult de 10%, valoarea totală prognozată a acestora. 
CAP. XIII  Monitorizarea eficienței investiţiilor realizate
Art. 43 - (1) Operatorii de rețea transmit ANRE rezultatele analizei ex-post a beneficiilor specifice obţinute în urma realizării fiecărei investiţii, determinate prin monitorizarea acestora, comparativ cu valorile estimate ex-ante, în conformitate cu prevederile art. 17.
(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se realizează conform raportului privind monitorizarea eficienței lucrărilor de investiţii prevăzut în anexa nr. 2, la  doi ani de la finalizarea acestora.
(3) Raportul privind monitorizarea ex-post a beneficiilor specifice obţinute în urma realizării fiecărei investiţii realizate într-un an, prevăzut la alin. (2) se transmite de operator în format electronic, odată cu raportul privind realizarea investițiilor anuale.
(4) În cazul în care din analiza prevăzută la alin. (1) se constată că valoarea beneficiilor specifice obţinute în urma realizării unei investiţii este sub 80 % din valoarea estimată ex-ante a acestora, ANRE respinge investiţia respectivă.

Art. 44 - (1) ANRE poate modifica valoarea investiţiilor anterior recunoscute, dacă în urma analizelor şi/sau a acţiunilor de control se constată neconformităţi cu prevederile prezentei proceduri.
(2) Analiza investiţiilor efectuată de ANRE conform prevederilor prezentei proceduri se realizează prin sondaj.

CAP. XIV  Obligații privind raportarea investițiilor realizate
Art. 45 - (1) Anual, până la data de 1 martie, operatorii de rețea au obligația de a transmite la ANRE lucrările de investiții și de mentenanță realizate în anul anterior, după cum urmează:
a) investițiile realizate, în conformitate cu tabelele cadru din anexa nr. 1;
b) raportul privind monitorizarea eficienței lucrărilor de investiţii realizate cu doi ani calendaristici în urmă, prevăzut în anexa nr. 2;
c) raportul privind înlocuirea mijloacelor fixe, în conformitate cu tabelul cadru din anexa nr. 5;
d) lucrările de mentenanță realizate în cursul anului anterior în comparație cu lucrările programate a fi realizate, defalcate pe tipuri de lucrări și tipuri de echipamente ale rețelei după caz, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelele cadru din anexa nr. 3.
(2) OTS are obligaţia să transmită pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), un raport privind stadiul realizării proiectelor din planul de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE.
(3) OTS are obligația de a transmite în termen de 10 zile de la încheierea fiecărui semestru un raport privind:
- veniturile rezultate din alocarea capacităților de interconexiune și modul de utilizare a acestora,
- stadiul lucrărilor cu statut de proiecte de interes comun european.
CAP. XV  Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 46 - Planurile de investiţii, precum şi modificările acestora transmise de operatorii de rețea în afara termenelor prevăzute în prezenta procedură nu se iau în considerare.
Art. 47 - (1) În situaţia în care ANRE solicită documente sau informaţii justificative suplimentare aferente planurilor de investiţii, acestea sunt transmise de operatori conform solicitării şi în termenul precizat de aceasta, o singură dată; completările ulterioare se iau în considerare numai în cazuri independente de voinţa operatorilor, temeinic justificate.
(2) Solicitarea de modificare a planului anual de investiţii pentru includerea unor lucrări de investiţii deja executate, ulterioară datei prevăzute la art. 33 nu se ia în considerare.
Art. 48 - Anexele nr. 1 – 6*) fac parte integrantă din prezenta procedură.
 *) Anexele nr. 1 - 6 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacţionale şi se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro , la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

