Proiect de ORDIN 
[bookmark: _GoBack]pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1) litera c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 57 al Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, 
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. – Se aprobă Procedura privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3.	–  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
Niculae Havrileț





Anexă
Procedura privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice 
Secțiunea I
Scop și domeniu de aplicare
Art. 1.  - Procedura are scopul de a stabili criteriile privind elaborarea programelor de investiții precum și criteriile de analiză în vederea aprobării programelor de investiții și a investițiilor realizate de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu prevederile legislației și ale cadrului de reglementare în vigoare.
Art. 2.  - Prevederile procedurii se aplică în procesul de elaborare și fundamentare de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice a programelor de investiții precum și în analiza efectuată de ANRE pentru aprobarea programelor de investiții și recunoașterea investițiilor realizate în tarifele de distribuție a energiei electrice.
Secțiunea a II-a. 
Definiţii şi abrevieri
Art. 3.  - (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:
a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 75/2013;
d) Standardul de performanță  pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordin ANRE, ediția în vigoare;
e) Regulamentul de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 35/2002.
(2)	În înțelesul prezentei proceduri, următorii termeni au următoarele semnificații:
a) aprobare – acceptare implicită a programului de investiții transmis de OD sau a unei investiții din cadrul acestuia, în vederea recunoaşterii în tarifele de distribuție a energiei electrice.
b) dotări – echipamente de lucru, utilaje independente, echipamente pentru asigurarea securității muncii, calculatoare, software, echipamente hardware , autovehicule etc., care nu reprezintă mijloace fixe aparținând RED.
c) respingere a unei investiții – situație de neincludere în tarifele de distribuție a valorii unei investiții dintr-un  program de investiții sau a valorii unei investiții realizate de un operator economic concesionar al serviciului de distribuție a energiei electrice;
d) recunoaștere în tarife a unei investiții – includerea valorii unei investiții aprobate în valoarea BAR care este utilizată la calculul tarifelor de distribuție, în conformitate cu prevederile metodologiei; 
e) investiție -  lucrare de dezvoltare/retehnologizare/modernizare/întărire a RED/preluare de capacităţi energetice sau achiziție de dotări din care au rezultat mijloace fixe utilizate pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, care sunt finalizate și înregistrate în contabilitatea operatorului economic concesionar al serviciului de distribuție a energiei electrice, pentru care se înregistrează amortizare.
f) program de investiții aferent unei perioade de reglementare – program de investiții elaborat de OD pentru o perioadă de 5 ani în conformitate cu prevederile metodologiei, care include programul de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a RED și programul specific de modernizare pentru instalații.
g) nivel rezonabil – care întruneşte, fără a depăşi, acele caracteristici şi funcţionalităţi tehnice minim necesare pentru îndeplinirea scopului, precum şi o valoare de achiziţie comparabilă cu valoarea de piaţă în anul respectiv. 
(3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri și prescurtări:
a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b) BAR – baza reglementată a activelor; 
c) CPT – Consum propriu tehnologic;
d) IT – nivel de înaltă tensiune (110 kV);
e) JT – nivel de joasă tensiune (0,4 kV);
f) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Metodologie - Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
h) MT – nivel de medie tensiune (6-35 kV);
i) OD – Operator economic concesionar al serviciului de distribuție a energiei electrice;
j) OPEX – Costuri de operare și mentenanță aferente activității de distribuție a energiei electrice; 
k) RED - Rețeaua electrică de distribuție;
l) SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – Indicele durata medie a întreruperilor în reţea; 
m) SAIFI - (System Average Interruption Frequency Index) – Indicele frecvenţa medie a întreruperilor în reţea. 
Secțiunea a III-a
Elaborarea programelor de investiții 
Art. 4.  - [bookmark: _Ref441433046](1) OD elaborează în condițiile legii studiul de perspectivă a RED din zona sa de licență pentru o perioadă de 10 ani aferentă a două perioade de reglementare.
(2) Studiul de perspectivă a RED cuprinde cel puțin următoarele:
a) analiza stării tehnice a RED, cu detalierea acesteia pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalații, în corelare cu evoluția indicatorilor de performanță a serviciului de distribuție a energiei electrice şi a cheltuielilor de operare şi mentenanţă în perioada anterioară de reglementare;
b) analiza CPT realizat în RED, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalații, prin comparație cu țintele de CPT stabilite de ANRE pentru perioada anterioară de reglementare;
c) identificarea zonelor și a categoriilor de instalații ale RED pentru care este necesară realizarea de investiții;
d) lucrările de retehnologizare/modernizare a instalațiilor RED care conduc la  asigurarea/îmbunătățirea indicatorilor de continuitate și a calității tehnice a serviciului de distribuție, precum și la reducerea CPT și a OPEX;
e) lucrările de dezvoltare optimă a RED, în corelare cu perspectiva de evoluție a producției și a consumului de energie electrică în zona de licență;
f) prezentarea modului de prioritizare a investițiilor;
g)  fundamentarea și estimarea valorică a beneficiilor urmărite (îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă, reducerea cheltuielilor de operare şi mentenanţă, reducerea CPT) prin realizarea investițiilor propuse, la nivelul RED din zona de licență a OD; 
h) evaluarea cheltuielilor de investiții și a surselor de finanțare;
i) programul de asigurare a mentenanței RED, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 35/2002 
(3) Studiul de perspectivă a RED se elaborează/actualizează în anul de referinţă al perioadei de reglementare, pentru următorul interval de perspectivă de 10 ani care acoperă următoarele două perioade de reglementare.
Art. 5.  - [bookmark: _Ref442442137](1) OD elaborează programul specific de modernizare pentru instalații și programul de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a RED în condițiile legii, pe baza lucrărilor de retehnologizare/modernizare a instalațiilor RED, respectiv a lucrărilor de dezvoltare optimă a RED rezultate ca fiind necesare în cadrul studiului de perspectivă a RED.
(2) Programele stabilite la alin. (1) se elaborează pentru un termen de perspectivă de 5 ani corespunzător unei perioade de reglementare.
Art. 6.  - [bookmark: _Ref442293119](1) Programul de investiții pentru o perioadă de reglementare se elaborează de către OD prin includerea programelor stabilite la Art. 5.  -în corelare cu programul de reducere a CPT şi planul privind respectarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție a energiei electrice, precum și cu programul de asigurare a mentenanței RED, în condițiile stabilite în metodologie.
(2) Programul de investiții pentru o perioadă de reglementare conține investițiile cuprinse în programele stabilite la Art. 5.  -, necesare astfel încât rețeaua de distribuţie să fie sigură, fiabilă şi eficientă, în condițiile legii.
(3) Începând cu anul de referință al perioadei a IV-a de reglementare, OD elaborează și transmite la ANRE spre avizare, la termenul prevăzut în metodologie, programul de investiții pentru o perioadă de reglementare, însoțit de următoarele documente care stau la baza fundamentării acestuia:
a) studiul de perspectivă privind dezvoltarea RED actualizat, 
b) programul specific de modernizare pentru instalații,
c) programul de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a RED,
d) programul de reducere a CPT,
e) [bookmark: _Ref441583254]planul privind respectarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție a energiei electrice.
Art. 7.  - Programul anual de investiții conține investiții cuprinse în programul de investiții pentru perioada de reglementare stabilit la art. Art. 6.  - 
Art. 8.  - [bookmark: _Ref442371021](1) În programul de investiții aferent unei perioade de reglementare precum și în programele anuale de investiții se includ lucrări prudente în sensul art. 58 alin. (3) din metodologie, care conduc la obținerea a cel puțin unuia dintre următoarele beneficii:
a) îmbunătățirea indicatorilor de continuitate și calitate tehnică a serviciului de distribuție;
b) îmbunătățirea eficienței energetice a RED prin reducerea consumului propriu tehnologic;
c) reducerea costurilor de operare și mentenanță;
d) asigurarea capacității de racordare la RED a tuturor utilizatorilor, conform solicitărilor acestora.
(2) Pentru fiecare lucrare din programul anual de investiții se stabilesc beneficiile specifice urmărite (reducerea SAIFI, SAIDI, CPT, OPEX, a timpului de restabilire a alimentării cu energie electrică etc.) și se determină/cuantifică ex-ante valorile estimate a fi obținute, în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor obținute, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta procedură. 
Secțiunea a IV-a
Structura programului anual de investiții
Art. 9.  - [bookmark: _Ref441573686](1) Valoarea investițiilor în mijloace fixe aparținând RED trebuie să reprezinte cel puțin 90 % din valoarea totală a programului anual de investiții, aprobată de ANRE pentru acel an la începutul perioadei de reglementare.
(2) O cotă situată între cel puțin 5 % și cel mult 10 % din valoarea prevăzută la alin. (1) trebuie să reprezinte lucrări de electrificare a localităților și de extindere a RED. În această categorie se include și valoarea cotei din contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de electrificare a localităților și de extindere a RED suportată de OD în cazul coparticipării la finanțare împreună cu autoritățile administrației publice, precum și valoarea cotei din contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de realizare a rețelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuințe şi/sau de locuinţe individuale, restituită de către OD dezvoltatorilor.
(3) O cotă situată între cel puțin 5 % și cel mult 10 % din valoarea prevăzută la alin. (1) trebuie să reprezinte lucrări de întărire a RED pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenți. În această categorie se include și valoarea aferentă lucrărilor de modificare a instalației de racordare deținută de OD, în situația aprobării unui spor de putere mai mic sau egal cu 50 % din puterea aprobată pentru un loc de consum.
 (4) OD nu are dreptul să includă în programul anual de investiții lucrări de mentenanţă. 
(5) Numărul grupurilor de măsurare înlocuite în decursul unui an şi incluse în programul de investiţii nu poate să depășească 7 % din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licență la sfârșitul anului anterior celui pentru care se întocmește programul anual de investiții.
(6) Valoarea investițiilor în dotări nu poate să depășească 10 % din valoarea totală a programului anual de investiții, aprobată de ANRE la începutul perioadei de reglementare pentru anul respectiv. 
(7) Numărul autovehiculelor inclusiv autoutilitare și autospeciale achiziționate în decursul unui an nu poate să depășească 10 % din numărul celor aflate în folosință la sfârșitul anului anterior celui pentru care se întocmește programul anual de investiții iar dotarea acestora nu va depăși un nivel standard rezonabil.
(8) Lucrările de investiţii pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă se încadrează numai la categoria B.5 aferentă programelor de investiţii. Numărul grupurilor de măsurare înlocuite în cadrul acestor lucrări nu sunt luate în considerare la aplicarea limitării prevăzute la alin. (5).
Art. 10.  - (1) Nu se includ în programul de investiţii lucrări ce privesc mijloacele fixe închiriate terţilor/de la terţi şi/sau dotările aferente mijloacelor fixe închiriate terţilor/de la terţi, cu excepţia stâlpilor liniilor electrice aeriene.
 (2) Investiţiile în dotări de tipul tehnică de calcul şi echipamente de telecomunicaţii nu vor depăși un nivel rezonabil de performanță tehnică și un volum adecvat numărului de personal implicat în desfășurarea serviciului de distribuție a energiei electrice.
Art. 11.  - Valoarea planificată a fiecărei investiții cuprinse în programul anual de investiții este determinată de cheltuielile estimate a fi efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum și pentru reconstruirea, modernizarea și retehnologizarea celor existente, conform documentelor justificative aferente promovării acesteia (pentru cazul investițiilor în mijloace fixe aparținând RED), sau de prețul de achiziție estimat/prevăzut în contractele de achiziție (pentru cazul investițiilor în dotări). 
Art. 12.  - (1) Denumirile investițiilor cuprinse în programul anual corespund denumirilor din documentele justificative aferente promovării acestora și permit identificarea fiecărui mijloc fix obținut prin realizarea investiției. 
(2) OD are obligația de a preciza pentru fiecare obiectiv de investiții/lucrare de investiții/mijloc fix amplasamentul acestuia/acesteia, respectiv județul, localitatea și zona din cadrul localității (strada) pentru care a fost planificată realizarea investiției.
(3) Nu se includ în programul anual de investiții lucrări cu denumiri generice (cu specificarea doar a județului sau a localității) și lucrări a căror valoare planificată este egală cu 0. 
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), lucrările din categoriile prevăzute la Art. 9.  -alin. (2) și  (3), precum şi cele din categoria preluărilor de capacităţi energetice de distribuţie de la terţi, se pot include în programul anual de investiții transmis ANRE de OD la data de 15 ianuarie a fiecărui an, cu denumiri generice și cu precizarea valorii acestora. OD detaliază aceste lucrări în cursul anului, pe măsură ce realizarea acestora devine necesară și oportună și completează cu lucrări programele anuale de investiții transmise ANRE de OD la data de 1 octombrie a fiecărui an.
Art. 13.  - [bookmark: _Ref441571061](1) Investițiile care se derulează pe o perioadă mai mare de un an și au fost demarate în anii anteriori în care au avut puneri în funcțiune parțiale, se evidențiază distinct în programul de investiții aferent anului în curs, prin adăugarea unei mențiuni în acest sens într-o coloană de observații.
(2) Durata de realizare a investițiilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mare de 3 ani.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pot fi incluse în programul de investiții lucrări având un grad mare de complexitate a căror durată de realizare depășește 3 ani, numai cu informarea prealabilă a ANRE și transmiterea informațiilor justificative detaliate cu privire la aceste lucrări.
Secțiunea a V-a
Fundamentarea programelor anuale de investiții
Art. 14.  - [bookmark: _Ref441570663](1) Programul anual de investiții transmis ANRE la data de 15 ianuarie trebuie să fie însoțit de:
a) documentele justificative privind prudenţa investiţiilor;
b) documentele complete de promovare a fiecărei investiții întocmite până la acea dată, cum ar fi: referatul de necesitate/nota de fundamentare, studiul de fezabilitate, tema de proiectare, comanda de proiectare, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuție/de achiziție; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din programul anual de investiții;
c) memoriul de prezentare a lucrărilor incluse în program pe baza necesității, oportunității și eficienței acestora, precum și a beneficiilor specifice estimate valoric a fi obținute de către OD în urma realizării acestora (parametrii de calitate a serviciului de distribuție care se îmbunătățesc și/sau cu cât se reduce CPT și/sau care este valoarea cu care se diminuează OPEX).
(2) Memoriul prevăzut la alin. (1) litera c) trebuie să conțină pentru fiecare din investițiile aferente nivelurilor de tensiune IT și MT, precum şi pentru fiecare investiție din categoria investițiilor în dotări aferente tuturor nivelurilor de tensiune:
a) justificarea necesității, oportunității și eficienței acesteia, precum şi reflectarea condiţiilor pieţei, în sensul prevederilor art. 58, alin. (3) din metodologie;
b) descrierea tehnică a investiției cu specificarea mijloacelor fixe care se obțin din realizarea acesteia: detalii tehnice, cantități (număr bucăți, lungimi de linii etc), principalele tipuri de active ce urmează a fi achiziționate, limitele între care variază valoarea prognozată de inventar și valoarea medie a acestora;
c) beneficiile specifice urmărite, estimate valoric a fi obținute (îmbunătățirea calității tehnice a serviciului de distribuție și a indicatorilor de continuitate și/sau reducerea CPT și/sau diminuarea OPEX şi/sau asigurarea capacității de racordare la RED a tuturor utilizatorilor, conform solicitărilor acestora).
(3) Memoriul prevăzut la alin. (1) litera c) trebuie să conțină, centralizat pe categorii de investiţii, pentru investițiile aferente nivelului de tensiune JT:
a)  justificarea necesității, oportunității și eficienței acestora, precum şi reflectarea condiţiilor pieţei, în sensul prevederilor art. 58, alin. (3) din metodologie;
b) specificarea detaliilor tehnice, a cantităților (număr de bucăți, lungimi etc), a limitelor între care variază valoarea prognozată de inventar și a valorii medii pentru principalele tipuri de active avute în vedere;
c) beneficiile specifice urmărite, estimate valoric a fi obținute (îmbunătățirea calității tehnice a serviciului de distribuție și a indicatorilor de continuitate și/sau reducerea CPT și/sau diminuarea OPEX pentru acest nivel de tensiune şi/sau asigurarea capacității de racordare la RED a tuturor utilizatorilor, conform solicitărilor acestora).
Art. 15.  - Pentru investițiile precizate la Art. 13.  - OD transmit odată cu programul anual de investiții o situație din care să rezulte stadiul lucrării, mijloacele fixe rezultate în anul/anii anteriori și înregistrate în contabilitate, amortizarea aferentă acestora și mijloacele fixe planificate a fi puse în funcțiune în anul în curs.
Art. 16.  - În programul anual de investiții transmis ANRE de OD la data de 15 ianuarie a fiecărui an, pentru minim 90 % dintre obiectivele privind lucrările în RED, trebuie să fie  întocmite și aprobate cel puțin temele de proiectare și studiile de fezabilitate. 
Secțiunea a VI-a
Modificarea programelor anuale de investiții
Art. 17.  - [bookmark: _Ref443044480](1) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an OD poate modifica componența programului de investiții pentru anul în curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv, în limita a 10 % din numărul de lucrări de investiții cuprinse în programul transmis la data de 15 ianuarie a aceluiași an și aprobat de ANRE, cu fundamentarea noilor investiții incluse în program conform prevederilor de la secțiunea a V-a din prezenta procedură și cu justificarea includerii, respectiv a eliminării fiecărei lucrări în/din program.
(2) Modificarea programului anual de investiții se realizează cu respectarea structurii stabilite la secțiunea a IV-a din prezenta procedură, fără depășirea numărului de lucrări de investiții cuprinse în programul transmis la data de 15 ianuarie.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se admite neîncadrarea între limitele prevăzute la Art. 9.  - alin. (2) şi (3), numai cu informarea prealabilă a ANRE și prezentarea documentelor justificative. 
Art. 18.  - (1) Lucrările de investiții din programul anual modificat conform alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
a) pentru investițiile în mijloace fixe aparținând RED trebuie să fie încheiate contractele de execuție;
b) pentru investițiile în dotări trebuie să fie încheiate contractele de achiziţie.
(2) Odată cu solicitarea de modificare a programului anual de investiţii pentru anul în curs, OD transmite:
a) documentele prevăzute la Art. 14.  - alin. (1), pentru lucrările de investiții incluse în programul anual conform alin. (1);
b) completarea documentaţiei de promovare a fiecărei investiții, respectiv: referatul de necesitate/nota de fundamentare, studiul de fezabilitate, tema de proiectare, comanda de proiectare, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuție/de achiziție, pentru toate lucrările din program; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din programul anual de investiții.
  Secțiunea a VII-a
Criterii pentru aprobarea programelor de investiții
Art. 19.  -  Necorelarea programului de investiții pentru o perioadă de reglementare cu studiul de perspectivă privind dezvoltarea RED, precum și cu programul de reducere a CPT și planul privind îmbunătățirea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție a energiei electrice, conform prevederilor Art. 6.  -  Art. 8.  -îndreptățește ANRE să nu avizeze programul sau anumite investiții din cadrul acestuia.
Art. 20.  - Nerespectarea prevederilor referitoare la elaborarea, structura, fundamentarea și modificarea programului anual de investiții prevăzute în prezenta procedură îndreptățește ANRE să respingă programul anual de investiții sau anumite investiții din cadrul acestuia.
Art. 21.  - Nerespectarea prevederilor art. 43, art. 45, art. 46, art. 50, art. 52, art. 57  alin. (1), (2), (4), (6)  și (7), art. 58, art. 59, art. 611 alin. (2) din metodologie îndreptățește ANRE să respingă programul anual de investiții sau anumite investiții din cadrul acestuia. 
Art. 22.  - Neaprobarea de către ANRE a programului anual de investiții sau a unor investiții din cadrul acestuia conduce la aplicarea corecțiilor prevăzute de metodologie pentru investițiile realizate fără aprobare prealabilă.
Art. 23.  - OD are obligația de a realiza toate investițiile prevăzute în programul anual de investiții transmis la 15 ianuarie şi aprobat de ANRE și, după caz, modificat în conformitate cu prevederile Art. 17.  -. 
Secțiunea a VIII-a
Recunoașterea în tarife a investițiilor realizate
Art. 24.  - [bookmark: _Ref443648728](1) În vederea recunoașterii în tarife a investițiilor realizate, OD transmite la ANRE:
a) toate documentele de promovare indicate la Art. 14.  -alin. (1);
a) toate documentele de finalizare a fiecărei investiții cum ar fi: bonuri de consum, situații de plată, aprobări la plată, procese verbale de recepţie la terminarea lucrării, procesul verbal de punere în funcţiune, fişa contabilă a mijlocului fix, lista mijloacelor fixe la care s-au realizat lucrări de îmbunătățire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte și după realizarea investiției, alte documente din care să rezulte valoarea investiției; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din programul anual de investiții aprobat.
(2) Documentele de finalizare a fiecărei investiții prevăzute la alin. (1) se transmit la data de 1 octombrie pentru investiţiile realizate în primele 8 luni ale anului, odată cu machetele de monitorizare care conţin datele finale aferente lunii august și la data depunerii situaţiilor financiare anuale, pentru investițiile realizate în ultimele 4 luni ale anului, odată cu machetele finale aferente lunii decembrie.
(3) Valoarea fiecărui mijloc fix înscrisă în procesul verbal de punere în funcţiune/fişa contabilă corespunde valorilor înscrise în bonurile de consum, situațiile de plată, aprobările la plată, procesele verbale de recepţie la terminarea lucrării, în alte documente justificative prezentate pentru mijlocul fix respectiv conform alin. (1).
(4) OD are obligaţia să transmită, pentru fiecare mijloc fix ieşit din gestiune, indiferent de sursa de finanţare şi anul punerii în funcţiune, un raport detaliat privind motivul şi modalitatea de ieşire, costurile şi veniturile asociate, odată cu transmiterea machetelor de monitorizare a investițiilor aferente lunii decembrie.
(5) OD are obligaţia să transmită un raport detaliat privind investiţiile în contoare, transformatoare și dotări, conform anexei nr. 2 la prezenta procedură, odată cu transmiterea machetelor de monitorizare a investițiilor aferente lunii decembrie. 
Art. 25.  - (1) În situația în care OD nu transmite documentele prevăzute la Art. 24.  -, ANRE este îndreptățită să respingă investițiile pentru care lipsesc aceste documente. 
(2) ANRE este îndreptățită să nu recunoască investițiile care, în urma analizei documentelor transmise de OD se dovedesc a nu fi prudente în sensul art. 58 alin. (3) din metodologie.
(3) ANRE este îndreptățită să nu recunoască valoarea totală  înscrisă în documentele de finalizare ale unui mijloc fix, în cazul în care aceasta include costuri nejustificate.
Art. 26.  -  Lucrările de investiții realizate, care nu se regăsesc în programul de investiții modificat până la data de 1 octombrie în condiţiile prezentei proceduri și nu se încadrează în prevederile art. 65 din metodologie, nu se recunosc de către ANRE la calculul tarifelor de distribuție a energiei electrice. 
Art. 27.  - ANRE este îndreptățită să nu recunoască investițiile realizate cu încălcarea prevederilor art. 55, art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (5),  art. 61, art. 611, art. 64  alin. (1), art. 65 din metodologie.
Art. 28.  -  (1) În situația în care valoarea realizată a unei investiții depășește cu mai mult de 10 % valoarea aprobată anterior a acesteia, ANRE recunoaște în BAR maxim 110 % din valoarea investiției aprobate, pe baza documentelor justificative şi a informaţiilor furnizate de OD.  
(2) În situația prevăzută la alin. (1), valoarea amortizării investiției recunoscute de ANRE și utilizate la calculul corecțiilor prevăzute de metodologie se stabilește pe baza valorii recunoscute a investiției. 
Art. 29.  - (1) OD transmite rezultatele analizei ex-post a beneficiilor specifice obținute în urma realizării fiecărei investiții, determinate prin monitorizarea acestora, prin comparație cu valorile estimate ex-ante în conformitate cu prevederile Art. 8.  - alin. (2).
(2) Analiza stabilită la alin. (1) se realizează conform raportului privind monitorizarea lucrărilor de investiții prevăzut în anexa 1 la prezenta procedură, timp de doi ani de la finalizarea acestora.
(3) Raportul privind monitorizarea ex-post a beneficiilor specifice obținute în urma realizării fiecărei investiții realizate într-un an, prevăzut în anexa 1 la prezenta procedură, se transmite de OD odată cu raportarea realizărilor pentru al doilea an următor. 
(4) În cazul în care din analiza prevăzută la alin. (1) se constată că valoarea beneficiilor specifice obținute în urma realizării unei investiții este sub 80 % din valoarea estimată ex-ante a acestora, ANRE este îndreptățită să nu recunoască investiţia respectivă.
Art. 30.  - (1) ANRE poate modifica valoarea investiţiilor anterior recunoscute şi acceptate în calculul tarifelor de distribuţie, dacă în urma analizelor și/sau a acţiunilor de control se constată neconformități cu prevederile metodologiei şi ale prezentei proceduri.
(2) Analiza investiţiilor efectuată de ANRE conform metodologiei şi prezentei proceduri se realizează prin sondaj.

Secțiunea a IX-a
Dispoziții finale şi tranzitorii
Art. 31.  - Programele anuale de investiții, precum și modificările/propunerile de modificare a acestora transmise de OD în afara termenelor precizate în prezenta procedură nu se iau în considerare.
Art. 32.  -  (1) OD este obligat să retransmită programul anual de investiții revizuit în conformitate cu observațiile, cerințele și termenele comunicate de ANRE și are dreptul să retransmită programul anual de investiții astfel revizuit, o singură dată.
(2) Documentele și informațiile justificative suplimentare aferente realizării unei investiții sunt transmise de OD, la solicitarea și în termenul precizat de ANRE, o singură dată; completările ulterioare nu se iau în considerare.
(3) Solicitarea OD de modificare/completare a programului anual de investiţii pentru includerea unor lucrări de investiţii deja executate, nu se ia în considerare. 
Art. 33.  - (1) Venitul încasat de OD de la utilizatori din componenta TI a tarifului de racordare la RED, rămas după acoperirea cheltuielilor de realizare a lucrărilor de întărire specifice, se utilizează pentru finanțarea lucrărilor de întărire generale, necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor şi cuprinse în programul de investiţii.
(2) OD acoperă din fonduri proprii diferenţa de costuri pentru realizarea lucrărilor de întărire necesare în RED.
Art. 34.  - Pentru programele de investiţii ale OD aferente anului 2016, prevederile prezentei proceduri se aplică începând cu etapa prevăzută la art. 57 alin. (4) din Metodologie, corespunzătoare solicitării de către OD a modificării programului de investiţii şi transmiterii programelor de investiţii realizate pentru primele 8 luni ale anului.
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