
 

ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC A LOCURILOR DE CONSUM 

APARȚINÂND UTILIZATORILOR 1), CONFORM PREVEDERILOR ORDINULUI ANRE NR. 18/2022 2)  

SITUAȚIA ÎN CARE OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE (OD) ÎNCHEIE CONTRACT PENTRU PROIECTAREA ȘI 

EXECUȚIA INSTALAȚIEI DE RACORDARE PRIN ACHIZIȚIE PUBLICĂ SAU CU OPERATORUL ECONOMIC 

ATESTAT ANRE (OE), ALES DE UTILIZATOR 

1) Aplicanți: utilizatori clienți casnici, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi instituţii publice ale căror locuri de consum sunt racordate 

la rețeaua electrică de joasă tensiune, prosumatori clienți casnici și asimilați care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de 

cel mult 400 kW pe loc de consum și ale căror locuri de consum și de producere sunt racordate la rețeaua electrică de joasă tensiune 
2)  Ordinul ANRE nr. 18/2022 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând 

utilizatorilor clienţi casnici, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

2. Verificare cerere și documente în 10 zile lucrătoare de la depunere 

10. Depunere dosar instalație de utilizare în termenul prevăzut în contractul de racordare și până la punerea sub tensiune pentru probe 

a instalației de utilizare sau până la emiterea certificatului de racordare  

3. Stabilire soluție de racordare prin fișă de soluție, emitere și transmitere aviz tehnic de racordare (ATR) în max. 30 zile calendaristice 

de la data depunerii documentaţiei complete 

6. Semnare și transmitere contract de racordare în max. 5 zile lucrătoare de la convenirea contractului cu solicitantul 

 

12. Recepție și punere în funcțiune instalație de racordare în max.18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor 

transmise de către executantul lucrării la OD, în cadrul termenului de max. 90 zile calendaristice de la data obținerii 

acordului/autorizației pentru branșament.  

 

Activități OE 

conform 

contractelor 

încheiate cu OD 

15. Emitere certificat de racordare în max. 3 zile lucrătoare de la recepţia punerii în funcţiune a branșamentului și, după caz, a 

efectuării probelor 6) 

 
Încheiere 

contract de  

furnizare 

 
16. Punere sub tensiune finală instalație de utilizare și montare contor în punctul de delimitare în termen de max. 5 zile lucrătoare 

de la data încheierii contractului de furnizare a energiei electrice 

7. Realizare lucrări de întărire specifice a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru crearea condiţiilor tehnice necesare 

în vederea consumului puterii aprobate, dacă acestea au fost stabilite prin soluția de racordare 

 

5. Transmitere proiect de contract de racordare în max. 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de încheiere contract și a 

documentației complete 

4. Transmitere cerere de încheiere a contractului de racordare  
Activități 

solicitant 

13. Transmitere cerere de punere sub tensiune pentru probe pentru instalația de utilizare, după realizarea acesteia 5) 

 

Activități OD 

Activități OD 

Activități 

solicitant 

 

1. Transmitere cerere de racordare la OD  Activități 

solicitant 

9. Proiectare, execuție instalație de racordare și montare grup de măsurare a energiei electrice/bloc de măsură şi protecţie, cu excepţia 

contorului de măsurare a energiei electrice 3) 

 

 

Activități OE 

conform 

contractelor 

încheiate cu OD 

Activități 

solicitant 

14. Punere sub tensiune pentru probe a instalației de utilizare și participare la probe până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub 

tensiune finală, condiționat de depunerea dosarului instalației de utilizare, încheierea contractului de furnizare și de montarea 

contorului în punctul de delimitare 5) 

 

Activități OD 

3) În cazul în care OD nu are posibilitatea achiziționării grupului de măsurare a energiei electrice/blocului de măsură şi protecţie, cu excepţia contorului de măsurare a energiei 

electrice, OD informează, până la terminarea execuției instalației de racordare, utilizatorul sau OE, după caz, cu privire la posibilitatea utilizatorului de a achiziționa echipamentele; 
4) În cazul în care OD nu are posibilitatea achiziționării contorului de măsurare a energiei electrice; 
5) Etapă obligatorie numai dacă, în conformitate cu prevederile normelor tehnice aprobate de ANRE, sunt necesare probe la locul de consum/de consum şi de producere. În situaţia 

în care etapa de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe nu este prevăzută în contractul de racordare, procesul de racordare continuă cu emiterea certificatului 

de racordare și punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare.  
   6) În cazul în care sunt necesare probe, emiterea certificatului de racordare este condiționată de realizarea acestora și prezentarea la OR a procesului-verbal de recepţie a punerii în  

  funcţiune a instalației de utilizare. 

Actualizat: februarie 2023  

      

     

 

8. Semnare contract de proiectare/execuție instalație de racordare cu OE 

 
Activități OD 

17. Rambursare contravaloare efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la valoarea medie a unui 

branșament. Rambursare contravaloare grup de măsurare a energiei electrice/bloc de măsură şi protecţie, inclusiv contor 3) și 4) 

 

 

Activități 

solicitant 

11. Informare utilizator în max. 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului instalației de utilizare, privind posibilitatea utilizatorului 

de a achiziționa contorul din punctul de delimitare 4) 

Activități OD 


