AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI

‘ Directia Generala Licente, Tarife, Monitorizare Investitii

INFORMARE
privind revizia Planului de dezvoltare a retelei electrice de transport pentru perioada 2018 —

2027 conform obligatiilor previazute in Anexa la Decizia presedintelui ANRE nr.
1604/05.10.2018

Planul de dezvoltare a retelei electrice de transport pentru perioada 2018-2027 (in continuare
PDRET 2018-2027) elaborat de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. in conformitate cu prevederile art.
35 alin. (1) si alin. (2) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 1604 din
05.10.2018 (in continuare Decizia 1604/2018) cu o serie de obligatii prevazute in Anexa la decizia
anterior mentionata. Printre obligatiile prevazute in Anexa la Decizia 1604/2018 este si realizarea
unei revizii a PDRET 2018-2027 in anul 2019 care sa integreze rezultatele obtinute ca urmare a
indeplinirii prevederilor din anexa la decizie.

Prin adresa nr. 58329/03.07.2019 ANRE a inaintat catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. 0
propunere de realizare a obligatiilor prevazute In Anexa la Decizia 1604/2018 prin actualizarea
capitolelor si subcapitolelor din PDRET 2018-2027 vizate si, respectiv, prin introducerea de
capitole/subcapitole si anexe noi, acolo unde este necesar.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., prin adresa nr. 29105/11.07.2019, a transmis la ANRE o
propunere de realizare a reviziei PDRET 2018-2027 printr-o Nota de completare a PDRET 2018-
2027 care, dupa acceptarea de catre ANRE, sa fie publicatd pe site-ul Transelectrica alaturi de
PDRET 2018-2027 aprobat prin Decizia 1604/2018. Prin adresa nr. 65096/27.07.2019 ANRE a
acceptat propunerea inaintata de catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. privind intocmirea unei Note
de completare a PDRET 2018-2027 care sa contina rezultatele obtinute ca urmare a realizarii
obligatiilor prevazute in anexa la Decizia 1604/2018.

Prin adresa inregistratd la ANRE cu nr. 88767/10.10.2019 C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a
transmis Nota de completare a PDRET 2018-2027 in care sunt prezentate rezultatele obtinute prin
efectuarea activitatilor realizate in vederea Indeplinirii obligatiilor prevazute in anexa la decizia
1604/2018.

In continuare sunt prezentate obligatiile prevazute in Anexa la decizie si modul cum sunt
reflectate in documantatia inaintata de catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

1. Sa adopte metodele probabilistice de analiza a adecvantei sistemului electroenergetic
capacitatilor de interconexiune transfrontaliere. La analiza adecvantei sistemului
electroenergetic national, sa ia in considerare impactul conditiilor meteorologice severe
asupra cererii de consum si asupra disponibilitatii capacitatilor de producere.

Pentru indeplinirea acestei obligatii C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. prezintd rezultatele

“Studiului de adecvanta a SEN pe termen mediu si lung. Determinarea capacitatii si structurii de

3D

wACH
Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucuresti, Cod postal: 020995 w
Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-mail: anre@anre.ro. Web: www.anre.ro



productie necesare”, care a fost realizat de Tractebel Engineering S.A. in anul 2018 urmare a unui
contract incheiat intre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. si Tractebel Engineering S.A. in capitolu 1
din completarea la Planul de dezvoltare a RET perioada 2018-2027.

Studiul a analizat nivelul de adecvantd SEN pentru situatia actuala si pentru anii 2020 si 2025,
fiind analizate: un scenariu de referinta (2020, 2025), respectiv un scenariu conservator (2025).

In scenariul de referinta se considera cd puterea instalatd /disponibild este conform situatiei
existente la momentul realizarii studiului din care se elimind grupurile programate a fi scoase din
functiune, dar se adaugd grupurile programate a fi puse in functiune in perioada 2018-2020,
respectiv 2018-2025.

In scenariul conservator se consideri ca fatd de scenariul de referinta sunt scoase din functiune
st alte grupuri si nu se pun in functiune grupuri noi. Consumul in scenariul conservator este mai mic
decat cel din scenariul de referinta cu 3%. Prognoza de consum pentru scenariul de referinta a fost
prezentata in cadrul Planului de Dezvoltare 2018-2027 aprobat in 2018, la Capitolul 9 - Scenarii
privind evolutia SEN in perspectiva — perioada 2018 — 2022 — 2027.

A fost realizat calculul indicatorilor de adecvanta la nivelul SEN, prin utilizarea a doua modele
probabilistice de simulare:

» Modelul Parametric — stabileste indicatorii de adecvanta ai generarii si este bazat pe

12 regimuri specifice de functionare anuald (varf seara iarna, varf dimineata vara, gol noapte vara,
hidro max/min, eolian max/min, solar max/min, max/min termic);

« Modelul Scanner™ —dezvoltat de Tractebel Belgia, modeleaza topologia retelei si

stabileste indicatorii de adecvanta asociati atat structurii producerii, cat si RET.

In cadrul studiului au fost realizate urmitoarele analize de sensibilitate:

» functionarea izolata a SEN si in situatii de urgenta;

» functionarea SEN cu capacitate de pompaj/stocare cu scopul aplatizarii curbei de
sarcind si a asigurdrii unei rezerve suplimentare exploatabile sub forma serviciilor de
sistem tehnologice (STS) — reglaj secundar si tertiar rapid,

+ functionarea SEN cu capacitate suplimentara instalata.

In urma analizelor au fost determinate valorile urmatoarelor marimi asociate adecvantei:

* EENS: Energia estimata a nu fi livrata la consumator (Expected Energy Not Served);

* ENS: Energia nelivrata (Energy Not Supplied);

* LOLE: Durata estimatd de pierdere de consum (Loss of Load Expectation);

* LOLP: Probabilitatea de pierdere a consumului (Loss of Load Probability).

In vederea imbunititirii indicatorilor de adecvanti a fost investigat comportamentul SEN, din
punctul de vedere al adecvantei, in ipoteza existentei unei capacitati de productie suplimentare.
Aceasta este o capacitate nenominalizatd, nefiindu-i atasatd o tehnologie de producere anume.

Simularea a fost realizatd cu Modelul Parametric, unde aceasta capacitate a fost modelata ca
o rezerva de putere care diminueazd numarul de cazuri de neacoperire a curbei de sarcind si reduce
energia nelivratd la nivelul anului. Au fost analizate situatiile in care capacitatea suplimentara
instalatd in SEN este de 200 MW, 400 MW, 600 MW, 800 MW.

Pentru a determina mai exact nivelul necesar de capacitate suplimentara este necesara
stabilirea unor valori-tinta pentru indicatorii de adecvanta si un orizont de timp specific. Astfel, au
fost considerate recomandarile pentru nivelul de adecvantad care trebuie atins de operatorii de
transport si sistem din cadrul ENTSO-E (valoarea pentru LOLE situata intre 3 si 8 ore).



A rezultat cd pentru atingerea acestei tinte in anul 2020 ar fi necesard punerea in functiune a
unor capacitati de producere a energiei electrice cu o putere totald instalatd de 300+-600 MW.

La orizontul de timp 2025 ar fi necesard existenta unei capacitati disponibile suplimentare de
cel putin 570 MW (scenariul conservator), respectiv de 670 MW (scenariul de referinta).

Rezultatele obtinute ca urmare a aplicarii modelelor probabilistice mai sus mentionate sunt
prezentate in tabelele si graficele de mai jos:

Indicatorii de adecvanta — Modelul Parametric — Etapa 2020/2025 — Scenariul de referinta

Acronim Analize sensibilitate — Etapa 2025
Etapa i
Indicator UM 2020 | Regim | Functionare | Ajutor Capacitate | Stocare Gestéonar
o -baza- | pagzj izolata avarie suplimentar: SEN
consum
Parametru variabil - - sold=0 + 400 MW +400 MW 400 MW | -600MW
Probabilitate LOLP 1 517 | o022 0,31 0,30 0,18 0,35 0,06
de nelivrare [%]
Duratd estimati de | LOLE ) 7| 339 27,8 26,8 185 31,1 53
nelivrare [ore]
Energie nelivrata ENS 6,0 14,0 5,8 10,5 7,6 11,6 2,2
g [GWh] L l ) 1 ) 1 1
Putere PNS
medie 407 414 209 393 411 373 419
o [MW]
nelivrata
Indicatorii de adecvanta — Modelul Parametric — Etapa 2025 — Scenariul Conservator:
Acronim Analize sensibilitate — Etapa 2025
Indicator UM Regim Functionare Ajutor Capacitate Stocare Gestionare
o baza izolata avarie suplimentara SEN consum
Parametru variabil - sold=0 + 400 MW +400 MW 400 MW -600MW
Probabilitate LOLP 0,23 0,18 0,21 0,14 0,22 0,04
de nelivrare [%]
Durata e_stlmata de LOLE 200 161 165 11.9 191 34
nelivrare [ore]
Energie nelivrata ENS 8,0 3,4 7,2 4,3 7,1 1,3
g V [GWh] L L L L 1 L
Pute_re PNS
medie 403 222 386 363 372 396
oo [MW]
nelivrata
Indicatorii de adecvanti — Modelul Scanner™ — Etapa 2020/2025 — Scenariul de referinta
. Acronim Etapa Analize sensibilitate — Etapa 2025
Indicator 2020
< Regim | Functionare Ajutor Capacitate Stocare | Gestionare
U.M. - baza- . A . . <
baza izolata avarie suplimentara SEN consum
Parametru variabil - - sold=0 + 400 MW +400 MW 400 MW -600 MW
Probabilitate | LOLP 0,17 0,42 0,33 0,33 0,15 0,33 0,09
de nelivrare [%]
Duratd estimatd | LOLE |,/ ¢ 37 28,7 28,8 12,8 28,7 7.8
de nelivrare [ore]
Energie ENS
nelivrata [GWH] 5,6 4,22 3,097 3,113 1,358 34 0,808
Putere medie PNS
nelivrata [MW] 378 114 108 108 106 120 103




Indicatorii de adecvanti — Modelul Scanner™ — Etapa 2025 — Scenariul conservator

Acronim Analize sensibilitate
Indicator UM Regim | Functionare Ajutor Capacitate Stocare Gestionare
o bazi izolata avarie suplimentari SEN consum
Parametru variabil - sold=0 + 400 MW +400 MW 400 MW -600 MW
Probabilitate LOLP 0,25 0,17 0,2 0,08 0,21 0,05
de nelivrare [%6]
. Dunatd LOLE 22 14,6 17,6 7.4 18,0 4,2
estimata de nelivrare [ore]
. . ENS
Energie nelivrata [GWh] 2,50 1,576 1,91 7,788 2,1 0,4
Putere medie PNS
nelivrati [MW] 114 108 109 106 116 105
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2. Sa completeze analiza adecvantei sistemului electroenergetic national cu o analiza de
sensibilitate in raport cu disponibilitatea unitdatilor de producere care functioneaza pe
baza de combustibili fosili (stare tehnica, exigente privind protectia mediului, reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera) si in raport cu probabilitatea de nerealizare a
capacitatilor noi de producere prognozate, cu impact semnificativ asupra sistemului.

Analiza de sensibilitate ceruta este dezvoltata la capitolul 3 din completarea la Planul de

dezvoltare a RET perioada 2018-2027.

Ipotezele de lucru ale analizei de sensibilitate:

- scenariu critic, in conditiile nerealizarii grupurilor 3 si 4 la CNE Cernavoda pana in 2027
conform previziunilor transmise initial de SN Nuclearelectrica SA (PIF estimat: 2023-
2024) si nerealizarea grupurilor noi functionand pe gaz natural, estimate a fi puse in
functiune pana in 2022: la Arad (puterea neta disponibila de 38 MW), Govora (3 TG cu
puterea totald neta disponibila de cca. 125 MW) si Bucuresti (3 CC cu puterea totala neta
disponibild de 400 MW la Grozavesti, Bucuresti Sud si Progresul);

- avand 1n vedere consecintele potentiale ale evolutiei pretului certificatelor de CO2 asupra
situatiei financiare a Complexului Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia), scenariul modelat
a considerat si diminuarea, pana la disparifia completa, a capacitatilor energetice din
portofoliul CE Oltenia, considerate neutilizabile incepand cu anul 2022. Tot neutilizabila
s-a considerat si capacitatea totald a CET Govora (cca. 180 MW) incepand cu anul 2022,
din considerente financiare, dar si datorita faptului ca centrala este dependenta de resursa

primara provenita de la CE Oltenia.

- Capacitatea disponibild la CET Drobeta s-a considerat 0 MW (in loc de 120 MW in 2022
st respectiv 70 MW 1n 2027) datorita declararii falimentului RAAN.

- datorita situatiei de insolventa de la CET Galati, cu riscul real de a intra in faliment, s-a
considerat neutilizabild (indisponibild) capacitatea totala a centralei (cca. 350 MW)
incepand cu anul 2022.

Analiza adecvantei s-a realizat pentru consumul la varful de sarcina de iarna pornind de la
capacitatea netd instalatd in SEN din care s-au scazut valori ale:
- reparatiilor planificate si accidentale;
- capacitdtilor neutilizabile incluzand centralele electrice care au restrictii tehnice, de
mediu si legale, respectiv indisponibilitatea sursei primare de energie;
- serviciilor tehnologice de sistem.

Rezultatul analizei: pentru anul 2022 se inregistreaza o lipsi de capacitate de producere
in SEN in raport cu cererea de consum de 1799 MW, iar pentru anul 2027 o lipsa de capacitate
de producere de 2512 MW. Aceste valori sunt la limita capacitatii de import a liniilor electrice de
transport transfrontaliere. Conform concluziei din propunerea de completare a PDRET 2018-2027:
»wAcoperirea unei parti importante a consumului intern net prin import implica anumite riscuri
legate de potentiala lipsa de resurse regionale in ceea ce priveste capacitatile de producere a
energiei electrice, tindnd cont de soldul anual al tarilor din regiune, care, cu exceptia Bulgariei si
Cehiei, sunt net importatoare (Ungaria, Polonia, Croatia, Serbia).”

3. Sa analizeze raportul cerere de consum/capacitati de producere disponibile la nivel
zonal, si sa identifice solutii pentru integrarea productiei distribuite si a cererii de



consum in echilibrarea balantei consum/productie, respectiv in portofoliul serviciilor
tehnologice de sistem.

Obligatia a fost realizata sub forma unei analize de adecvanta pe cele sapte sectiuni
caracteristice ale SEN, conform delimitarilor efectuate de catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. in
RET, in cadrul analizelor si simuldrilor realizate pentru evaluarea comportirii RET in diferite
scenarii, prezentata in completarea la Planul de dezvoltare a RET perioada 2018-2027 inaintata, la
capitolul 2.

Cele sapte sectiuni caracteristice analizate sunt:

Sectiunea 1 - delimiteazi zona Oltenia . In sectiunea S1 se afla RED de 110 kV Portile de
Fier 11, Turnu Severin, Isalnita, Craiova, Targu Jiu, Resita, laz, Gradiste, Draganesti Olt.

Sectiunea 2 — In aceasta sectiune se afla RED de 110 kV din Moldova, Dobrogea, Muntenia,
Arges-Vélcea, Brasov, Gheorghieni, Fantanele, Ungheni.

Sectiunea 3 - cuprinde Moldova, Dobrogea si o parte din Muntenia. in zona delimitati de
sectiunea 3 se afla RED de 110 kV din Moldova, Dobrogea, Slobozia, Mostistea.

Sectiunea 4 - delimiteaza zona Transilvania de Nord. In zona delimitata de sectiunea 4 se afla
RED de 110 kV din Gheorgieni, Fantanele, Ungheni, Ludus, Cluj, Bistrita Nasaud, Baia Mare,
Oradea.

Sectiunea 5 - delimiteazi zona Moldova. In zona delimitati de sectiunea 5 se afli RED de
110 kV din Suceava, lasi, Vaslui, Bacau, Focsani.

Sectiunea 6 - delimiteaza zona Dobrogea si o parte din Muntenia. In zona delimitati de
sectiunea 6 se afla RED de 110 kV din Galati, Braila, Tulcea, Constanta, Medgidia, Slobozia,
Mostistea.

Sectiunea S7 - Sectiunea Nord - Sud (Transilvania + Moldova + Crisana + Maramures +
Banatul de Nord). In zona delimitata de sectiunea 7 se afla RED de 110 kV din Suceava, Iasi, Vaslui,
Bacdu, Focsani, Gheorghieni, Fantanele, Ungheni, Ludus, Baia Mare, Bistrita Nasaud, Oradea,
Arad, Timisoara, Deva, Paroseni, Sibiu.

Analiza efectuata a condus la urmatoarele concluzii:

Zona delimitati de sectiunea S4 este, cea mai indicatd pentru dezvoltarea unor noi
capacitati de productie. Relizarea LEA 400 kV Suceava - Gadalin si reconductorarea LEA 220 kV
Stejaru —Gheorghieni - Fantanele contribuie la cresterea capacitatii de transfer prin sectiune.

Zona delimitata de sectiunea S5 este in general deficitard, consumul fiind acoperit datorita
transferului de putere din restul tarii, capacitatea de transfer a sectiunii fiind suficienta. Pe termen
lung datorita instalarii centralelor electrice eoliene este posibil ca zona sa devina excedentara.

Pentru zona delimitatd de sectiunea S7, consumul este acoperit datorita transferului de putere
din restul tarii, capacitatea de transfer a sectiunii fiind suficientd. Puterea disponibild este mai mare
decat consumul, dar centralele CTE lernut, CTE Mintia si CTE Paroseni sunt mai scumpe si
defavorizate de conditiile de piatd de energie. Este deci recomandata dezvoltarea unor capacitati
de productie competitive in zona delimitatd de sectiunea S7. Limita admisibild prin sectiunea S7
va creste in anul 2027 datoritd proiectelor de dezvoltare LEA 400 kV Smérdan —Gutinas, trecerea
la 400 kV a axului de vest.

4. Sa realizeze in colaborare cu operatorii de distributie concesionari ai serviciului de
distributie a energiei electrice, un studiu tehnico-economic care sa stabileasca zonele si
nodurile/statiile in care sunt necesare injectii de putere din reteaua electricd de transport



in reteaua electrica de distributie, astfel incdt sa se diminueze tranzitele de transport prin
retelele electrice de distributie, precum si proiectele de investitii necesare in acest scop.

Capitolul 4 din completarea la PDRET 2018-2027 prezentata activitatile intreprinse de
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. in legatura cu aceasta problema:

Proiecte realizate — un numar de trei proiecte: trecerea la 400 kV a axului 220 kV Gutinas
—Bacédu Sud — Roman Nord — Suceava, instalarea celui de al treilea transformator 400/110
kV de 250 MVA in statia Tulcea Vest si instalarea autotransformatorului 220/110 kV de
200 MVA din Campia Turzii;

Proiecte cuprinse in Planul de Dezvoltare a RET 2018 — 2027 aprobat — un numar de
sase proiecte: trecerea la 400 kV a axului 220 kV Brazi Vest — Teleajen — Stélpu,
introducerea nivelului de 400 kV in statia 220/110 kV Arefu, introducerea nivelului de
tensiune de 220 kV 1in statia 110 kV Ostrovu Mare, LEA 400 kV Oradea Sud — Nadab,
debuclarea retelei de 110 kV din zona Sibiu de cele din zonele Alba lulia si Brasov prin
instalarea unui transformator de 400/110 kV de 250 MVA in statia Sibiu Sud,

Proiecte avute in vedere pentru viitoarele editii ale Planului de Dezvoltare a RET —un
numar de sase proiecte: cresterea fiabilitatii retelei din zona Gutinas — Borzesti si a statiei
Borzesti, realizarea unor statii de injectie din RET in RED in zona Bucuresti si inchiderea
inelului de 400 kV in zona Bucuresti, realizarea unei statii 400/110 kV 1n zona Bistrita —
Nasaud si racordarea acesteia intrare — iesire in LEA 400 kV Suceava — Gadalin, instalarea
unor transformatoare de 400/110 kV 1in statiile Bucuresti Sud si suceava si a unui
autotransformator de 220/110 kV 1in statia Fundeni.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a initiat consultari cu operatorii de distributie a energiei

electrice concesionari pentru a stabili necesarul de proiecte necesare pentru realizarea de injectii de
putere din reteaua electrica de transport in reteaua electricd de distributie care vor fi incluse in
urmatoarele planuri de dezvoltare a RET. Astfel, au fost identificate urmatoarele proiecte:

Distributie Energie Oltenia: o noud statie de 400/110 kV 1n zona Caineni, jud. Vélcea si
racordarea acesteia in LEA 400 kV Tantdreni - Sibiu pentru evacuarea puterii produse in
CHE din zona Oltului mijlociu;

SDEE Transilvania Nord: o noua statie Bistrita 400/110 kV racordata in noua LEA 400
KV Suceava - Gadalin sau o statie in zona Dej si racordarea acesteia in sistem intrare-iesire
in LEA 220 kV Iernut - Baia Mare existenta;

SDEE Muntenia Nord: dublarea unitatilor trafo/autotrafo in statiile Teleajen, Stalpu,
Focsani Vest, Filesti unde in prezent existd o singurd unitate de transformare si
indisponibilizarea ei duce la cresterea tranzitului de putere prin RED si constructia unei noi
statii in zona Liesti-Cudalbi pentru evacuarea enegiei produse in CEE Gemenele, Cudalbi,
Baleni.

5. Sa includa in lista proiectelor de investitii propuneri de lucrari de investitii si/sau

proiecte pilot pentru pregatirea tranzitiei catre retelele inteligente si digitalizarea retelei
electrice de transport.

Obligatia este tratata in capitolul 5 din completarea la Planul de dezvoltare a RET perioada
2018-2027.



Proiectele aflate in desfasurare sunt: echiparea cu instalatii de monitorizare a bobinelor de
compensare $i a unitdtilor de transformare care nu sunt dotate in prezent cu astfel de instalatii — un
proiect care se va derula pe o perioada de 48 de luni (2019 — 2024) in trei etape si vizeaza
monitorizarea online a conditiei tehnice pentru activele critice ale Companiei, un proiect privind
optimizarea functionarii unui numar de 14 LEA 400 kV existente in SEN, folosite 1n interconexiune
sl pentru evacuare putere din centrala nucleara Cernavoda si centralele de energie regenerabila din
Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip Smart grid) prevazut a se desfasura
in perioada 2019 — 2023 si retehnologizare statia Alba Iulia 220/110 kV/MT — proiect prin care se
urmareste realizarea primului proiect pilot de statie 100% digitald, prin aplicarea conceptelor si
tehnologiilor aprobate prin ,,Politica Companiei in domeniul Smart Grid 2018-2027” si Politica
Tehnica privind digitalizarea activelor in cadrul initiativelor de modernizare din cadrul C.N.T.E.E.
Transelectrica S.A.

In cadrul capitolului sunt mentionate si un numar de patru proiecte pilot de cercetare — inovare
finantate de cédtre Comisia Europeand in cadrul Programului Orizont 2020, in care C.N.T.E.E.
Transelectrica S.A. este parte in cadrul unor parteneriate internationale.

6. Sa includa in plan prezentarea stadiului de realizare a programului de implementare a
solutiilor si masurilor pentru cresterea eficientei energetice prin implementarea
proiectelor de management energetic, precum si a stadiului de realizare a programului
de cercetare - inovare.

in capitolul 6 din completarea la Planul de dezvoltare a RET perioada 2018-2027 sunt
prezentate directiile de actiune si proiectele derulate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. in vederea
cresterii eficientei energetice. Directiile de actiune avute in vedere in cadrul proiectelor desfasurate
de companie pentru cresterea eficientei energetice sunt: reducerea CPT si modernizarea si
retehnologizarea statiilor electrice existente si a cladirilor prin introducerea unor sisteme pentru
optimizarea consumurilor din serviciile interne in scopul cresterii sigurantei functiondrii, dar si
pentru scaderea consumului de energie pentru serviciile proprii.

Activitdtile intreprinse pe linia cresterii eficientei energetice nominalizate in cadrul sectiunii
cuprind: realizarea auditului energetic pentru cladiri, aflat in diferite stadii de realizare (care implica
170 de cladiri), realizarea auditului energetic tehnologic pentru statii electrice, realizarea de proiecte
de investitii (retehnologizdri, modernizdri, extinderi, inlocuiri de transformatoare si
autotransformatoare) care au contributii semnificative in imbunatdtirea eficientei energetice
(nominalizate in cadrul capitolului mai sus mentionat).

7. Sa includa in plan o anexa cu lista proiectelor de investitii de interconexiune, cu
specificarea contributiei fiecaruia la realizarea obiectivului de crestere a gradului de
interconectare la 15 % din capacitatea totala instalata pana in anul 2030.

Obligatia este realizata prin includerea Anexei F5 care prezintd lista proiectelor de investitii

de interconexiune, cu specificarea contributiei fiecdruia la realizarea obiectivului de crestere a
gradului de interconectare la 15 % din capacitatea totala instalatd pana in anul 2030.

8. Sa includa in lista proiectelor de investitii lucrarile de investitii necesare pentru
asigurarea sigurantei §i continuitatii in alimentare a zonei metropolitane Bucuresti,
rezultate ca fiind necesare din studiile realizate cu privire la dezvoltarea retelei electrice
de alimentare a acestei zone, sau prin realizarea altor studii de fezabilitate.



In capitolul 7 din completarea la Planul de dezvoltare a RET perioada 2018-2027 este
prezentata situatia actuald a unor actiuni pe care C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. le-a intreprins in
legdtura cu asigurarea alimentarii cu energie electricd a zonei metropolitane Bucuresti si directii de
actiune 1n perspectiva in legatura cu aceasta problema.

Din cele prezentate in cadrul acestei sectiuni a completarii la Planul de dezvoltare a RET
reiese cd, pand acum, In privinta solutiei de perspectiva pentru asigurarea alimentarii cu energie
electrica a zonei metropolitane Bucuresti, nu existd o fundamentare tehnico-economica care sa
sustind luarea unei decizii pentru o solutie tehnica, ce ar permite trecerea la o faza care sa contureze
unul sau mai multe proiecte de investitii.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. mentioneaza ca a fost achizitionat prin licitatie deschisa
“Studiu privind dezvoltarea retelei electrice de alimentare a zonei metropolitane Bucuresti —
perspectiva pe 10 ani”. Acest studiu se va finaliza la inceputul anului 2020.

Asigurarea alimentarii cu energie electrica a zonei metropolitane Bucuresti la nivelul
cerintelor actuale, ramane o problema nerezolvata de catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

9. Sa realizeze, in colaborare cu operatorii de distributie a energiei electrice concesionari,
0 analiza privind separarea instalatiilor in concordanta cu prevederile legale in vigoare
referitoare la nivelurile de tensiune aferente serviciului de transport, respectiv de
distributie a energiei electrice si un plan de actiune in acest scop detaliat pe termen
mediu. In cazul in care este posibild din punct de vedere tehnic si operational, aceastd
separare se va avea in vedere cu ocazia realizarii sau retehnologizarii statiilor electrice
de transport.
in capitolul 9 din completarea la Planul de dezvoltare a RET perioada 2018-2027 C.N.T.E.E.
Transelectrica S.A. expune urmdtorul punct de vedere: ,,Problema separarii patrimoniale a
instalatiilor in conformitate cu nivelurile de tensiune aferente serviciului de transport si de
distributie a energiei electrice a fost discutatd intern in cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. S-a
ajuns la concluzia ca acest subiect ar trebui tratat pentru fiecare statie electrica in parte in
momentul in care se demareaza un proiect de retehnologizare sau realizarea unei statii noi inca de
la faza de intocmire a temei de proiectare. In cadrul procesului de colaborare intre OTS si OD
pentru elaborarea si corelarea planurilor de dezvoltare ale celor doi operatori de retea se va agrea
modul de lucru si tema de proiectare astfel incdt problema sa fie analizata de la inceput in cadrul
studiului de fezabilitate pentru retehnologizarea statiei respective, iar proiectarea §i suportarea
costurilor sd se faca in concordantd cu solutia agreata in urma studiului de fezabilitate.”
Nu este prezentata o listd a statiilor/instalatiilor aflate in aceasta situatie, cu propuneri de
nominalizare a statiilor/instalatiilor in care separarea instalatiilor se poate si ar trebui realizata, sau
in care exista alte solutii de rezolvare a problemei.

10. Sa prezinte hotardrea Adunarii Generale a Actionarilor privind aprobarea prealabila a
planului de dezvoltare a retelei electrice de transport.
Obligatia priveste urmatoarele editii ale Planului de dezvoltare a RET.



